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Modalita di erogazione

Formazione Interaziendale
in aula o online

Offriamo corsi tradizionali, attraverso lezioni
frontali tenute da docenti qualificati. Il formato in
aula permette di effettuare attivita di networking
con i colleghi del settore ed & perfetto per chi
preferisce un approccio di apprendimento face-
to-face.

| corsi possono anche essere erogati in modalita
online, le nostre Virtual Classroom uniscono la
flessibilita e la convenienza della formazione
online con linterattivita dei corsi in aula
tradizionali.

Formazione Corporate
In house

Organizziamo formazione aziendale per

gruppi di persone, presso le aziende (in-
house).

Offriamo formazione “prét-a-porter”, sotto
forma di nostri corsi standard, o formazione
su misura, ritagliata sugli obiettivi del vostro
team. | nostri corsi coprono le principali aree
di formazione.

2l

Formazione E-training

| nostri corsi on demand sono perfetti per
chi ha un'agenda fitta di impegni e difficolta
ad assentarsi dall'ufficio: I'E-Training, infatti,
offre la flessibilita necessaria per prepararsi
quando e dove & piu conveniente, 24 ore su
24.

Avrai un anno di tempo dalla data di inizio per
completare il corso. In media, richiede 30 ore
per essere terminato. Il periodo di accesso
comprende weekend e festivita.
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Partnership internazionali

Duke Corporate Education

Abbiamo stretto una partnership con la Duke
Corporate Education per fornire opportunita di
certificazione uniche e prestigiose.

Ottieni riconoscimenti professionali di rilievo e
dai una spinta di successo alla tua carriera.

*Duke CE é stata votata nella Top 3 in Custom
Executive Education dal Financial Times per 19
anni consecutivi.

oooooooooooooooooo

STRATEGY R °
EXECUTION — lKI I\TALV

W PART OF KORN FERRY

Project Management Institute (PMI®)

Associazione leader per il Project Management,
il PMI da sempre si occupa di unire Ia
vasta comunita dei Project Manager sotto
un’eccelenza unica e condivisa. Grazie a questa
storica partnership, possiamo garantire che
tutti i nostri corsi sono allineati con gli standard
della PMIs Project Management Book of
Knowledge (PMBOK) Guide e permettono di
acquisire i crediti PDUs utili al mantenimento
delle Certificazioni professionali.

Siamo PMI Registered Education Provider (REP)
con il numero 1038.

International Institute of Business
Analysis (IIBA®)

In qualita di maggiore associazione per la
Business Analysis, I'lIBA si pone come obiettivo
di aiutare | professionisti a sviluppare una
carriera di successo, allineata agli standard
del mercato e basata su un framework di
competenze essenziali. Strategy Execution
€ orgoglioso Endorsed Education Provider
(EEP) dell'llBA, posizione che ci permette di
offrire training specialistici nel rispetto delle
best practices della Business Analysis Body
of Knowledge (BABOK) Guide. | nostri corsi,
dunque, rilasciano crediti CDUs e permettono
un‘efficace preparazione alle Certificazioni
dell'ente.

< Torna all'indice
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Partnership internazionali

IKN Italy

Siamo partner di IKN ltaly, azienda leader nella formazione e creazione
di eventi nei principali settori di business, quali Farmaceutico, Energy &
Utilities, Insurance, Health, Administration e Marketing.

Questa collaborazione a stretto contatto, nel territorio italiano, ci permette
di sviluppare soluzioni trasversali per le diverse industries e per le diverse
figure professionali, per garantire una formazione completa, efficace ed
utile allo sviluppo professionale e personale dei nostri clienti.

Scegliendoci come partner avrai la possibilita di accedere ai fondi paritetici
di finanziamento. IKN & conforme alla norma di Qualita UNI EN SO
9001:2015 per la Progettazione e realizzazione di corsi di formazione EA37
(Certificato n. 1111).

RMC Learning Solutions

Grazie alla partnership con RMC garantiamo la formazione piu efficace
e innovativa finalizzata al superamento della certificazione PMP del PMI.
Essere un Training Partner Autorizzato da RMC significa utilizzare materiali
esclusivi, testati, riconosciuti a livello globale e allineati al PMI. Abbiamo
adottato una modalita di insegnamento di tecniche pratiche per aiutarti a
imparare di piti in meno tempo.

Attraverso i nostri strumenti di formazione sarai in grado di focalizzarti
su cid che effettivamente conta per prepararti allesame. Il best seller
PMP® Exam Prep, ha stabilito infatti uno standard del settore per il
materiale di formazione, supportando la formazione di oltre un 1.000.000
di professionisti.

STRATEGY R °
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Gestione efficace dei Progetti

Corso base per la Gestione dei Progetti

Acquisisci I'esperienza pratica per l'applicazione di comprovate tecniche di Project Management e

numerosi strumenti validi e flessibili da poter utilizzare subito per assicurare il successo di qualsiasi _
progetto. Percorrendo l'intero life-cycle di progetto, questo corso si basa sulle best practice

attualmente usate. All'interno del corso saranno presenti case studies, esercitazioni e applicazioni Curriculum

pratiche che potrai usare immediatamente. Project Management:

corsi fondamentali

: o . . o 3 giorni 2

e Project manager e Utilizzare strumenti e tecniche fondamentali di project z
e Program manager management e applicare i principi chiave =
e Project leader e Descrivere ruoli e responsabilita dei project managers Prezzo §
e Project management office (pmo) durante il project life-cycle o
« Figure experienced che desiderano affinare e Definire e sviluppare le basi di un project plan, incluso € 1.699,00 + IVA &

il linguaggio e la metodologia di Project Management project requirements document (PRD), work breakdown

secondo gli standard internazionali PMI structure (WBS), budget, schedule e altre risorse
o Figure junior nel Project Management che desiderano e Gestire e controllare il progetto rispetto alla baseline PMI PDUs

affinare le competenze nel life cycle del progetto e Chiudere il progetto in modo efficace 22.5 PDUs
e Qualsiasi responsabile di reparto o manager

aziendale
e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori

di business

STRATEGY °
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Gestione efficace dei Progetti

Corso base per la Gestione dei Progetti

PROGRAMMA

Introduzione al Project Management

e Definizione di progetto

« Definizione di Project management

e Project constraints (vincoli)

e Global standard governing project
management

» Project life cycle

e Ruoli e responsabilita del Project Manager

o Skills necessarie al PM

Project Initiation

e Project initiation

« Stakeholder identification e assessment
e Project Selection

» Selection Tools

o Project Charter

* Needs Assessment

e Formulating Good Objectives

e Requirements

e Requirements Documentation

STRATEGY

EXECUTION —
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Project Planning

e Core Project Team

e Scope Planning and Management
e Work Breakdown Structures

« WBS Dictionary

e Good Estimating Practices

e Three-Point Estimating

e Schedule Planning

¢ Network Diagramming

e Float

e Critical Path

e Gantt Charts

e Project Calendar

e Milestone Charts

e Estimating Cost

* Resource Planning

e Resource Planning Tools and Techniques
e Risk Planning

e Procurement Planning

e« Communication Planning

’ FORMAZIONE

FINANZIATA

e Quality Planning
e The Project Management Plan
e Project Baselines

Project Implementation

» Assessing Project Performance

e Earned Value Management (EVM)
e EVM Terminology

o Interpreting Earned Value Management
(EVM) Calculations

o Corrective Actions

« Ways to Speed Up Schedules

¢ Sunk” Costs

 Managing Change

¢ Managing Risk

 Managing Quality

* Developing the Project Team

e Project Team Structures

e Virtual Teams

« Organisational Structures
 Managing the Project Team

* Managing Stakeholder Expectations
» Validating Scope

Project Closeout

« Closeout Guidelines and Issues

e Procurement and Project or Phase
Closeout

e Lessons Learned

o People-Oriented Closeout Activities

< Torna all'indice
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Leadership & Comunicazione

E un corso interattivo che fornisce una solida conoscenza delle competenze chiave della leadership
di progetto. Potrai valutare le tue competenze di leadership, concentrarti sulle aree di miglioramento
e sviluppare un vero e proprio piano d'azione per sviluppare le tue capacita. Curriculum

Project Management:
corsi fondamentali

?
A CHI SI RIVOLGE? OBIETTIVI Durata

l_
Z
w
p
. . L
S . . . S 2 giorni Q
e Responsabili di reparto e Guidare i team di progetto attraverso la comunicazione z
» Director efficace s
e Chief e |dentificare i sistemi di valori motivazionali per migliorare Prezzo §
o Team leader la produttivita e la collaborazione é
« Capi progetto e Riconoscere il ruolo dell’'etica di business e personale €1.299,00 + IVA a
e Project manager nella leadership
e Program manager e Utilizzare un efficace processo di negoziazione
o Project leader collaborativa a 4 step PMI PDUs
e Project management office (pmo) e Definire i predictable change stages e identificare la 15 PDUs
o Responsabile di funzione di tutte le industries e settori strategia di leadership piu efficace per ciascuno
di business e Creare un Leadership Development Plan personale
STRATEGY R °
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Leadership & Comunicazione

PROGRAMMA

Leadership e Management

Cos’e la leadership?

Leadership theory and research

Il ruolo della Leadership oggi
Leadership e successo del progetto
Competenze di Leadership

Stili di Leadership

Guidare team efficaci

Definizione di un team
Caratteristiche di un team efficace
Sfide nel gestire un team di progetto
Tipologie di team

Strategie di ottimizzazione
Colocation

Team virtuali e globali

Stage di sviluppo di un team

Team behaviour

Costruire relazioni

STRATEGY J—
EXECUTION —

Costruire relazioni

iKn\TALV
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e Relationship Awareness® Theory
e Interpersonal Development in

e Relationship Awareness® Theory
e The Seven MVS™s

» Relationship Awareness® Theory
and Organisational Culture

» Relationship Awareness® Theory
and Management

« Relationship Awareness® Theory
and Rewards

o Strengths Versus Weaknesses
« Effective Communication

e The Communication Model

« Communication Strategies

e Project Communication Plans

Gestire i conflitti

e Team di progetto e conflitti
o Fonti di conflitto nei team di progetto

’ FORMAZIONE

FINANZIATA

Gestione dei conflitti

Relationship Awareness® Theory
and Conflict

Approcci alla gestione dei conflitti
Negoziazione competitiva

Usare il potere per persuadere e
influenzare

Negoziazione collaborativa

Etica e Leadership

Definizione di etica

Benefits di un comportamento etico
Conseguenze di un comportamento
non-etico

Ethical Guidelines

Etica personale vs di business

Etica e Leadership

Etica e Project management

Guidare il cambiamento

Cos'¢ il cambiamento?

e Implementare il cambiamento
o Stages di adeguamento al cambiamento
e Gestire il cambiamento
e Guidare progetti influenzati
dal cambiamento organizzativo
e Change strategy planning
e Principi fondamentali per gestire
il cambiamento

Tirare le fila

o Aspettative di un Project Leader
o Leadership: un processo di crescita
e Leadership Development Plan

< Torna all'indice
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Gestione dei tempi e dei costi hel progetto

Questo corso si concentra sulla gestione dei vincoli presenti in ogni progetto, tra cui: limiti di
tempo, risorse umane, materiali, budget e specifiche. Partecipa per conoscere metodi e tecniche
per lavorare in modo efficace allinterno dei vincoli identificati, senza che essi limitino la creativita e

I'innovazione.
e Project manager e Usare la work breakdown structure per sviluppare il
» Project leader network diagram
e Project coordinator e Calcolare stime di tempi e costi usando PERT e CPM
e Controller e Pianificare schedule, scope e cost variations
e Resp. budget e Prevedere le future performance di progetto, basandoti
e Marketing manager sui dati storici
e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori e Prevedere, assegnare e tabulare requisiti di risorse
di business e Monitorare i cambiamenti e chiudere il progetto nei

tempi stabiliti

STRATEGY °
EXECUTION —|— iKMo M oumone S @
<
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Curriculum

Project Management:
corsi fondamentali

Durata
3 giorni

Prezzo
€ 1.699,00 + IVA

PMIPDUs
22.5 PDUs

< Torna all'indice
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Gestione dei tempi e dei costi hel progetto

PROGRAMMA

Project Definition

» Definizione di Scheduling and Cost Control

(S&CC)
e Project Constraints
e Project Life Cycle
e Requirements Review
o S&CC Documentation

e The Work Breakdown Structure (WBS)

Resource Allocation and Estimating

» Resource Planning

e Roles and Responsibilities Matrix
o Resources as Estimating Sources
« Estimating Durations

e Duration Considerations

e Productivity and Availability in

« Resource-driven Estimates

e Types of Estimates

» Estimating Recommendations

« Estimating Tools and Techniques

(Analogous Estimates, Parametric Estimating,
Vendor Bids, Bottom-up Method: Detailed
Estimates)

o Cost Categories and Types of Costs

o PERT

e SD in PERT Estimates

e How to Review an Estimate

o Estimating Caveats

Scheduling

o Definire le attivita

« WBS e Network Scheduling

e Validare il Time Frame

o Considerare i rischi nella Schedule
Estimate

e Network Diagramming

» Precedence Diagramming Method (PDM)

e Basic Finish to Start relationship

o Costruire un Precedence Diagram

o Forward Pass e Backward Pass

Float / Slack

Critical Path

Lag and Lead Times

Additional PDM relationships (Start to
start, Finish to finish, Start to finish)
Hammock Activity

Gantt e Milestone Charts

Tecniche per ridurre la durata di progetto
Cost / Time Slope

Resource Leveling

Resource Loading

Baseline

Basics di Baseline

Tipi di Baseline

Baseline Costs plus Reserve
Cumulative Cost Curve
Review della Baseline
Project Management Plan

Evaluation e Forecasting

Evaluation

Control Considerations

Performance Control Charts

Defining Earned Value Management (EVM)
Key EVM Terminology

Key EVM Formulas

Interpreting EVM Formulas

Estimating Percent Complete

Analysing Variance

Reporting Status

Change Management all'interno del
progetto

Comprendere il Project Change
Management process

Fonti del cambiamento

Documentare le change requests
Determinare I'impatto del cambiamento
Affrontare gli approved changes

PROJECT MANAGEMENT

STRATEGY

EXECUTION —

W PART OF KORN FERRY

iKn\TALV

oooooooooooooooooo

’ FORMAZIONE

FINANZIATA

O

<Torna allindice 12



Gestione dei tempi e dei costi hel progetto

PROGRAMMA

e Aggiornare il Plan
e Comunicare i Project Changes

Exit Strategy: Chiudere il progetto

e Project Closeout

o Exit Strategy process

» Adempiere ai doveri contrattuali
Condurre la final WBS review
Organizzare i file
Valutare la Lesson Learned
Condurre i Transition Meetings
Celebrare il successo
Chiudere il Progetto o una sua fase

PROJECT MANAGEMENT

FINANZIATA

STRATEGY °
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Gestione dei Rischi di Progetto

Questo corso affronta come identificare, quantificare, controllare e rispondere al Risk Management
nel contesto del life cycle di un progetto. Il training fornisce tecniche e strumenti qualitativi e
quantitativi per valutare I'impatto del rischio. Attraverso esercizi interattivi e case studies potrai Curriculum

applicare le teorie, i concetti e i principi di Risk Management a situazioni reali. .
Project Management

A CHI SI RIVOLGE? OBIETTIVI Durata =
3 giorni <
%)
e Project manager e Implementare un pratico processo in 8 step per gestire s
e Risk manager i rischi di progetto Prezzo :z_(
e Managing director e |dentificare minacce e opportunita e determinare il loro o
« Product manager rispettivo valore nel progetto €1.699,00 + IVA 3
e Project leader e Controllare piu rischi usando strategie efficaci &
e IT manager e Far superare le barriere psicologiche di stakeholder
e Responsabile dei sistemi informativi e team members PMI PDUs
» Decision maker * Rendere rischi e opportunita elementi parte integrante 22.5 PDUs
» Responsabile di funzione di tutte le industries e settori del project plan
di business
NOW PART OF KORN FERRY <Tornaallindice 14



Gestione dei Rischi di Progetto

PROGRAMMA

Introduzione al Rischio

Project Risk

La duplice natura del rischio

Elementi del rischio

Livelli di rischio

Caratteristiche

Risk Management

Definizione, Benefits e responsabilita del

Risk Management

Project Planning Process e Risk
Management

Tipologie di rischio

Incertezza

Fattori che influenzano la percezione
del rischio

Fattori di successo determinanti per
la gestione del rischio

Identificare il Rischio

STRATEGY
EXECUTION
NO)

Risk Management e Project Management

iKn\TALV
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e Risk Management Model

o Step 1: Risk Management Planning

e L'importanza di Documentazione
e Comunicazione

o Step 2: Identificare i rischi

e Linee guida e preparazione
all'identification

o Strumenti e tecniche (Expert Interviews,
Delphi Technique, Brainstorming, Nominal
Group, Technique, Affinity Diagram,
Analogy, Checklists, Questionnaires, and
Templates, Crawford Slip Method, SWOT
Analysis, Prototyping)

e Risk Event Lists and Common Problems

« |dentificare gli additional risks

Analysis Fundamentals

e Presentare il rischio

e Probabilita e impatto

e Qualitative Risk Rating

e Quantitative Risk Analysis

’ FORMAZIONE

FINANZIATA

Probability Assessment: approcci
combinati

Probability analysis and rules
Comparare gli approcci

Analizzare e prioritizzare

Step 3: Analizzare i rischi

Linee guida della Risk Analysis

Impact analysis (Project Cost, Schedule
and Scope)

Strumenti e tecniche (Expert Judgment,
Financial Measurements, Expected Value,
Decision Tree, Statistical Sums (PERT),
and Computer Simulation (Monte Carlo))
Documentare l'analisi

Step 4: Prioritizzare i rischi

Linee guida

Strumenti e tecniche (Qualitative Risk
Ranking, Expected Value, Filtering, and
Comparative Risk Ranking)

Plan Responses ai Rischi

» Step 5: Risk Response Planning

» Risk Response Planning Process

o Risk Response Strategies for Threats

» Risk Response Strategies for Opportunities

« Pianificare il Risk Response Planning

e Risk Analysis e Response Development
» Response Analysis Matrix

» Risk Response Escalation

« Definizione di Riserve

« Fattori nel determinare le riserve

e Aggiornare il Risk Management Plan

Eseguire, Valutare e Documentare
i rischi
e Overview del Risk Monitoring

< Torna all'indice
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Preparazione all'lesame di Certificazione PMP®

La certificazione Project Management Professional PMP® del Project Management Institute (PMI®)
attesta la padronanza delle skills e delle competenze di project management.

Partecipando a questo training aumenterai le possibilita di superare 'esame di Certificazione PMP®,
Acquisirai tecniche e strumenti pratici per affrontare con successo tutte le domande dell'esame.

A CHI SI RIVOLGE? OBIETTIVI

Questo corso € progettato per le persone che hanno esperienza di
project management sul posto di lavoro indipendentemente dal fatto
che il loro ruolo lavorativo formale sia project manager, che non sono
professionisti certificati e che potrebbero o meno aver ricevuto una
formazione formale sulla gestione dei progetti.

Figure attinenti:

Project controller

Responsabili di funzioni aziendali
Professionisti IT

Responsabile di funzione di tutte le
industries e settori di business

Project manager
PMO manager
PMO member
Project leader

In aggiunta alle esercitazioni d’aula, potrai sostenere due simulazioni
d’esame complete, che ripercorrono il reale test del PMI®, per prepararti
al meglio. Il corso PMP® Exam Power Preparation fa riferimento alla
Sesta edizione del PMBOK®.

oooooooooooooooooo
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Riconoscere i diversi tipi di domande presenti nelllesame
PMP®

Dimostrare la conoscenza delle best practices del PMI®
Superare gli ostacoli dell’'esame, grazie a simulazioni
pratiche

Conoscere e padroneggiare le formule matematiche
previste dall'esame

Costruire un piano di studio individuale strutturato e
efficace

Acquisire tecniche per la scelta della risposta, in caso di
dubbio

Discutere temi e questioni legate a ciascuna delle 10
knowledge areas

Curriculum
Project Management

Durata
5 giorni

Prezzo
€ 2.099,00 + IVA

PMIPDUs
35 PDUs

< Torna all'indice
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Preparazione all'lesame di Certificazione PMP®

PROGRAMMA

e Monitorare e controllare il Project work
o Eseguire un Change control integrato

Introduzione Project Cost Management * Identificare i rischi

e Condurre una Qualitative Risk Analysis

e Scopo della PMBOK® Guide

Concetti e definizioni fondamentali
Elementi della Guida

Il Project Environment

Enterprise Environmental Factors
Organisational Process Assets
Organisational Systems

Il ruolo del Project Manager (PM)

Definizione di un Project Manager
Sfera di influenza

Competenze del PM

Leadership e Management

Project Integration Management

STRATEGY J—
EXECUTION —

Integration Management Processes
Sviluppare la Project Charter
Sviluppare il Project Management Plan
Condurre e gestire il Project work

iKn\TALV
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e Chiudere il progetto o una sua fase

Project Scope Management

o Pianificare lo Scope Management
e Raccogliere i requisiti

o Definire lo Scope di progetto

e Creare la WBS

o Validare lo Scope

e Controllare lo Scope

Project Schedule Management

o Pianificare lo Schedule Management
» Definire le attivita

o Ordinare le attivita

o Stimare la durata delle attivita

o Sviluppare lo Schedule

o Controllare lo Schedule

’ FORMAZIONE
FINANZIATA

e Pianificare il Cost Management
e Stimare i costi

o Determinare il Budget

e Controllare i costi

Project Quality Management

o Pianificare il Quality Management
o Gestire la Qualita

o Controllare la Qualita

Project Resource Management

o Pianificare il Resource Management
o Stimare le attivita

« Acquisire le risorse

e Creare il team

o Gestire il team

e Controllare le risorse

Project Risk Management

o Pianificare il Risk Management

e Condurre una Quantitative Risk Analysis
o Pianificare le Risk Responses

e Implementare le Risk Responses

» Monitorare i rischi

Project Procurement Management

e Pianificare il Procurement Management
e Condurre gli acquisti

e Controlare gli acquisti

Project Stakeholder Management
 |dentificare gli Stakeholder

e Pianificare lo Stakeholder Engagement
o Gestire lo Stakeholder Engagement

« Monitorare lo Stakeholder Engagement

< Torna all'indice
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Preparazione all'Esame per la Qualifica italiana

di Project Manager

Il Corso prepara allEsame di Certificazione da Project Manager secondo le norme UNI 11648:2016
e I1SO 21500:2013: con tali norme si definiscono gli standard che individuano i criteri per la

qualificazione degli esperti nella gestione dei progetti: Project Manager o Responsabili di Progetto.
Il corso prevede anche una panoramica sulla norma UNI ISO 21502 entrata in vigore nel Maggio 2021 Curriculum

che sostituisce la precedente UNI'ISO 21500 ma non ancora recepita nella certificazione UNI 11648. Proi
roject Management

A CHI SI RIVOLGE? OBIETTIVI Durata =

2 giorni s

Q

Chi vuole approfondire le proprie competenze nella Al termine del Corso il partecipante sara in grado di: :z:

gestione dei progetti. Aziende pubbliche e private Individuare e applicare strategie (sia di processo che Prezzo =

che intendono qualificare i propri Project Manager. relazionali) orientate all'efficientamento della gestione del E

Chi, anche se gia in possesso di una certificazione Progetto. €1.299,00 + IVA S

internazionale, intenda allinearsi alla Norma ISO 21502. Individuare ed utilizzare con efficacia gli strumenti ed i <

Funzionari e Dirigenti che svolgono o aspirano al ruolo metodi principali per la pianificazione ed il controllo del

9 9 P Progetto. PMIPDUs

di RUP (Responsabile Unico di Procedimento) nella PA
(Pubblica Amministrazione).

Project Manager di aziende private, responsabili di
contratti con la PA (Pubblica Amministrazione).
Manager e liberi professionisti pubblici e privati.

o Responsabile di funzione di tutte le industries e settori

Affrontare I'esame di certificazione previsto dagli OdC 15 PDUs
(Organismi di Controllo) con alte probabilita di successo.

di business
STRATEGY — °
EHEEUTIDN 3; iKI, ... YT N
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Preparazione all'Esame per la Qualifica italiana
di Project Manager

PROGRAMMA

Introduzione Esecuzione e monitoraggio

e Introduzione al Project Management e agli e Competenze tecniche del Project Manager
standard UNI ISO e strumenti per la gestione dei progetti

e Panoramica sulla UNI'ISO 21500:2013 - o Pianificazione del progetto — parte 2
Guida alla gestione dei progetti (Cammino Critico, Risk Register,)

e Panoramica sulla UNI 11648 - Requisiti di o Esecuzione del progetto (Grid Stakeholder
conoscenza, abilita e competenza del Project Analysis, Team Management)

Manager * Monitoraggio e Controllo del progetto

e Anticipazioni sulla UNI ISO 21502: (Earned Value Management)

Contenuti e differenze dalla 21500 . . .
Chiusura del progetto e simulazione

Avvio e pianificazione d'esame

PROJECT MANAGEMENT

» Competenze tecniche del Project Manager « Competenze tecniche del Project Manager

e strumenti per la gestione dei progetti e strumenti per la gestione dei progetti o
e Avvio del progetto (Project Charter e

Chiusura del Progetto (Lesson Learned)

Stakeholder Register) e Competenze comportamentali del project
 Pianificazione del progetto - parte 1 (WBS, manager
OBS, RACI matrix) e Simulazione Guidata Esame di

Certificazione

STRATEGY — O
EXECUTION — IK' lwmu ’ @

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ
NOW PART OF KORN FERRY

<Torna allindice 19



Contract Management

Corso per una corretta gestione dei Contratti

Questo corso fornisce una panoramica di tutte le fasi del contratto, dalla raccolta e sviluppo dei

requisiti alla chiusura. Esplora gli aspetti critici dal punto di vista manageriale e individua ruoli e _—
responsabilita chiave per affrontare meglio il lavoro. Negoziazione e amministrazione efficaci di un

contratto possono assicurare il successo del progetto, accelerare la performance e ridurre rischi e Curriculum
costl. Project Management:

corsi avanzati o
complementari

A CHI SIRIVOLGE? OBIETTIVI 2
=
Q
e Project manager e |dentificare gli elementi del contratto e comprendere il Durata :z:
e Project leader processo, dall'inizio alla fine 3 giorni =
. e Selezionare il giusto tipo di contratto per ciascun 3
e Senior manager m
. progetto S
* Middle management e Decifrare il linguaggio legale dei contratti P a
. \ - . rezzo
e Contract manager e Scegliere I'offerta migliore sulla base del valore per il
e Purchase manager buyer € 1.699,00 + IVA

e Concordare obiettivi, requisiti, piani e specifiche
e Negoziare i termini ed effettuare revisioni del contratto
e Applicare le regole proprie del contratto alle discussioni PMIPDUs

di progetto 22.5 PDUs
Amministrare correttamente i contratti

e Chi segue la parte dei buyer e venditori
e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori
di business

STRATEGY °
EXECUTION —|— iKMo M oumone S @
<
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Contract Management

Corso per una corretta gestione dei Contratti

PROGRAMMA

Award phase (decisione)

Source selection process

Criteri di selezione: management, technical
e price criteria

Evaluation standards

Evaluation procedures

Obiettivi di negoziazione

Negoziare un contratto

Tattiche e contro-tattiche (buyers vs
sellers)

Documentare un accordo o lasciarlo

Contract administration

STRATEGY
EXECUTION

Policy chiave

Comunicazione continua
Compiti di buyers e sellers
Contract Analysis

Performance e progresso
Records, file e documentazione
Gestire il cambiamento

iKn\TALV

oooooooooooooooooo

==

NOW PART OF KORN FERRY

o Risolvere lamentele e dispute
e Terminare

Condurre Contract pricing agreements

e Incertezza e rischio nel contract pricing
o Categorie e tipi di contratto

e Incentivi

o Fixed-price

e Tempi e materiali

o Cost-reimbursement

o Scegliere il tipo di contratto

Ruoli e responsabilita del team
« Concetto di agenzia

o Tipologie di autorita

e Rapporto di contratto

o Contractor personnel

Concetti e principi della legge
contrattuale

o Elementi obbligatori di un contratto

’ FORMAZIONE

FINANZIATA

con valore legale
e Termini e condizioni
* Remedies
o Interpretare le Contract provisions

Metodi

e Contracting methods — competitivi
e non competitivo

e Purchase cards, imprest funds
o Petty cash

e Sealed bidding, Two-Step Sealed bidding,
Negoziazione competitiva e competitive
proposals

e Reverse auctions

e Purchase agreements vs contracts

« Single-Source negotiation vs Sole-Source
negotiation

Preaward phase

o Attivita del buyer
o Pianificare acquisti e acquisizioni

e Pianificare la contrattazione

e Richiedere riscontro al venditore
o Attivita del venditore

e Presales

e Bid/No-Bid decision

» Bid o Proposal preparation

e Comprendere la PMBOK® Guide

Comprendere il Contract Management
Process

» Definizione di Contract management

o Descrizione e uso dei contratti

e Prospettiva di buyer e venditore

e Contract Management e PMBOK® Guide

< Torna all'indice
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Program Management

Il Program Management si occupa massimizzare i benefit assicurandosi che i programmi (e le loro

componenti) siano allineate alla strategia organizzativa e ai macro-obiettivi. Il corso comprende I
case studies ed esercitazioni per accompagnare i partecipanti attraverso il lifecycle tipico di un .
programma, identificando i fattori critici per il successo durante le diverse fasi del processo. Curriculum

Project Management:
corsi avanzati o
complementari

A CHI SI RIVOLGE? OBIETTIVI =
:
Q
e Project manager e Aumentare la propria efficacia ed efficienza di Program Durata :z:
e Project leader Manager, ottenendo il valore strategico di un programma 3 giorni =
e Adottare un approccio sistematico alla gestione dei 3
e Program manager . =
i programmi S
* Senior manager . . , _ _ e Applicare strumenti e tecniche di Program Management Prezzo a
» Responsabile di funzione di tutte le industries e settori e Riconoscere il benefit management come responsabilita
di business primaria del Program Manager €1.699,00 + IVA
e Usare un vocabolario di program management standard
e Saper distinguere progetti, programmi e portfolio e la
rispettiva gestione PMI PDUs
e Descrivere il lifecycle del programma e riconoscere il 22.5 PDUs

valore di questo approccio
e |dentificare i fattori critici per il successo del programm
management

STRATEGY — °
SxecuTIon 1= iKMo onicocd @
NOW PART OF KORN FERRY
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Program Management

PROGRAMMA

Concetti fondamentali e Program management e organisation Program Initiation e Approval e Valutare la posizione degli stakeholder
e Impostare il program planning

» Progetto vs programma p e Scopo della Program initiation e approval

rogram proposal - A
« Tipi di programma |dg o P Fl) « Program approval o Elementi chiave per initiation e approval
» Program complexity * Identificare il program context « Program sponsor (ruoli, responsabilita e efficaci

e Mission, vision, valori, strategia e goal -
e Program management ' ! ! 9 g caratteristiche)

organizzativi Program planning

o Definizione o ) o » Valutare la program sponsorship della -
- « Come gli obiettivi aziendali strategici L » Program Management plan z
o Caratteristiche . R propria azienda . . w
influenzano gli obiettivi del programma . « Program planning overview =
» Valore } o e Le competenze chiave del program T o
_ . « L'importanza della program vision » Program scope e obiettivi <
e Interazioni tra Program Manager e Project . i . i manager . N Z
- Strategia organizzativa e business needs . ; + Benefits realisation plan g
Manager ) C T ) e “Great” program manager .
« Quanto strategia e obiettivi aziendali . . * Benefits map 5
e Program manager focus } o e Come rafforzare le proprie competenze di . s . m
. . guidano gli obiettivi del programma? * Raccolta dei requisiti (e business rules) a
« Portfolio e Portfolio management ) program management &
- . « Program management business case + Program WBS a
» Organisational strategic model R e Program charter Program architecture
« Fattori organizzativi che contribuiscono al * Obiettivi e Obiettivi L . . .
) e ll ruolo del program maanger . o Tipi di architecture relationships e
successo di un progetto £l i ¢ Elementi interfaces
o Obiettivi di programma e di strategia * Elementl * High-level road map . . .
e Program proposal e Architecture baseline benefits
e Program management standard o e Approval o ) o )
. . . e Program initiation e Suddividere i programmi in progetti (best
internazionali o ] e |l ruolo del program manager ) ) o
. . o Fattori chiave per il successo della - . practice e considerazioni)
» Typical program lifecycle |  Esempi di stakeholder chiave b ‘oct busi
T rogram pr o . rogram vs project business case
e Fattori critici di successo program proposa » |dentificare e analizzare : g. . .p. .J\
o Studi di fattibilita del progetto
STRATEGY I
EXECUTION — “(n‘”“ ’ @
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Program Management

PROGRAMMA

e Program management plan

e Finncial management plan

e Program master schedule

e Governance

o Costruire le infrastrutture e il PMO di
program management

e Rivedere il program business case

e Program metrics

e Program control e measurement (best
practice)

e Program governance — measuring benefits

o Determinare ulteriori requirements
realization

e Fattori chiave del Program planning

Delivery di Capabilities e Benefits
e |l ruolo del program manager
e Implementare la struttura di governance
per monitorare e controllare il programma
« |nitiation e management dei progetti
del program per raggiungere i Program

Objectives

La natura dinamica dei programmi
Coordinare e gestire i progetti del
programma

Monitorare e analizzare il progresso
rispetto al program management plan
Gestire le risorse per assicurare il
mantenimento delle priorita

Best practice per team virtuali o
internazionali

Gestire rischi e fattori contigenti

Misurare la benefit realisation

Gestire i cambiamenti

Passare dallo stato AS-IS allo stato TO-BE
Identificare le criticita e assicurare
I'utilizzo di azioni preventive o correttive
Altre problematiche comuni

Gestire le criticita del programma

Lesson learned

Comunicare con stakeholder e governance

board
« Elementi chiave per la Delivery di
Capabilities e Benefits

Program Closure

» Validare lo stato della Benefit realisation
con gli stakeholder

o Best practice per la validazione della
Benefit realisation

e Sciogliere e ridistribuire il team

e Fornire supporto e mantenere gli attuali
clienti

o Documentare la lesson learned per il futuro
e Fornire feedback e raccomandazioni per le

opportunita future

e Archiviare e mantenere tutta la
documentazione per usi futuri e audit

* Gestire eventuali richiesta aggiuntive di
transizione aziendali/manager

o Fattori chiave per il successo della
program closure

PROJECT MANAGEMENT

STRATEGY — °
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Project Management Office

Implementare il Project Management in azienda grazie a un efficace PMO

Il Project/Program Management Office (PMO) & uno dei concetti in pili rapida crescita, in quanto

fondamentale per l'effettiva attuazione del project management in azienda. Il nostro corso ¢ ideale I

per acquisire le conoscenze e le competenze indispensabili per pianificare e implementare il PMO .
appropriato per la propria realta lavorativa. Al termine, infatti, i partecipanti saranno in grado di Curriculum
sviluppare il modello di riferimento per un'implementazione di successo per raggiungere gli obiettivi Project Management
strategici di business.

l_

Durata g

A CHI SI RIVOLGE? OBIETTIVI 2 giorni g

s

|—

e Project Manager Identificare le competenze del Project/Program Management Office (PMO) sulla Prezzo g
e Program Managers base di un modello di competenze stabilito €1.299.00 + [VA o
. , o

Project Leader

e Stabilire la tipologia e la struttura del PMO piu adeguata per la vostra azienda
PMO Managers

e Determinare le funzioni del PMO necessarie sulla base delle esigenze e dei

* Head of Department requisiti di supporto al Project Management PMI PDUs
e Riconoscere e superare le barriere legate alla realizzazione del PMO 15 PDUs
STRATEGY I
e iKMo pemmm (3)
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Project Management Office

Implementare il Project Management in azienda grazie a un efficace PMO

PROGRAMMA

e Un modello per progettare l'organizzazione e« Stabilire i processi e le procedure del PMO
e Creare un piano di gestione del

Concetti fondamentali

» Variabilita nella gestione dei progetti

La continuita e il mantenimento delle
competenze

Lo scopo del PMO

| benefici del realizzare il PMO

| fattori chiave per il successo del PMO
Identificare e coinvolgere gli stakeholder
influenti

PMO e ciclo di vita del progetto

Ottenere il consenso degli stakeholder per
il PMO

Un modello per I'analisi dei bisogni e della
fattibilita

L'Organizzazione del PMO

dei progetti
STRATEGY — °
SxECUTIoN = K, T N
NOW PART OF KORN FERRY . Torna a” mdlce

Le strutture del PMO e le loro
caratteristiche

Criticita e sfide per I'organizzazione del
PMO

Le funzioni del PMO

e Le funzioni

e Le competenze di Project management

e | servizi di Project management

e |l supporto operativo ai progetti

 Allineare le funzioni con le esigenze di
supporto

« Criticita e problemi legati alla realizzazione
delle funzioni del PMO

o Un modello per la definizione delle funzioni

| ruoli all'interno del PMO

e Creare il PMO charter
o Assegnare il responsabile del PMO

 Integrare le politiche organizzative applicabili

» Stabilire le qualifiche del project manager

Sviluppare una guida di classificazione

cambiamento

Identificare ed analizzare i rischi del PMO
e sviluppare le strategie di risposta ai
rischi

Stabilire i costi di avvio del PMO
Sviluppare un piano preliminare per la
realizzazione del PMO

PROJECT MANAGEMENT



Hybrid Project Management — Waterfall & Agile

Waterfall+Agile=Hybrid PM

Scopri come applicare una metodologia flessibile nel ciclo di vita dei tuoi progetti
Oggi, la maggior parte dei progetti ha una natura mista, per cui sono ugualmente necessarie _—
metodologie tradizionali o agili per gestire lo stesso progetto.

Per questo motivo si sta facendo strada il cosiddetto HYBRID MANAGEMENT, in cui utilizziamo Curriculum
strumenti della metodologia tradizionale e agile a seconda delle nostre esigenze. Agile Project
Management
Durata 3
e Project manager J Comprendere i princi.pi‘ di gestione'di un proget'Fo Agile 2 giorni :z‘(
e Program manager e di un progetto tradizionale e le differenze tra i due 9 E
e Portfolio manager approcci. ‘ ‘ ‘ ' 2
e It Manager o Identlflcgrg i fattorl secondo i quali scegliere un Prezzo é
. . .. o approccio ibrido a
* Responsabile sistemi informativi e Comprendere le modalita di combinazione dei due € 1.399,00 + IVA
* Marketing manager approcci e quando preferirne uno rispetto all‘altro.
e Senior manager e Acquisire linee guida per la gestione ibrida di un
e Chi necessita di una overview sulle progetto concernenti I'intro ciclo di vita del progetto. PMI PDUs
best practice del Waterfall e integrarle con quelle 15 PDUs
dell’Agile
e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori
di business

STRATEGY — °
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Hybrid Project Management — Waterfall & Agile

Waterfall+Agile=Hybrid PM

PROGRAMMA

Introduzione |l miglioramento continuo

o Attivita di monitoraggio e controllo con la
metodologia tradizionale

e Utilizzo della curva a “S” e del Burnup
Chart per il controllo del progetto

o Ripianificazione continua, scostamenti e
azioni correttive

o Correzione tramite la sperimentazione

e Gestione della Comunicazione

o Gestione delle Lessons Learned

e Che cos’e un progetto?

e Principali errori e problemi nella gestione
di progetti

« Tipologie di cicli di vita di un progetto

e Agile vs. Waterfall

e Principi fondamentali di un progetto
Waterfall: predicibilita

o Pianificazione delle risorse e dei costi,
curva ad “S” e Burn Chart

e Pianificazione dei rischi

o Pianificazione della Qualita

o Pianificazione della Comunicazione

Chiusura del progetto
e La chiusura di un progetto Agile
o Attivita di chiusura di un progetto

Esecuzione e controllo del progetto tradizionale
e Accettazione finale da parte del cliente

e Passaggio in produzione

PROJECT MANAGEMENT

e Linee guida per il Project Manager

e Linee guida per il Team di progetto

e Linee guida per la revisione e
prioritizzazione dei requisiti

e Linee guida per il management

STRATEGY — O
EXECUTION — IK' lwmu ’ @
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Project management per non project manager

Il corso si rivolge a risorse che non sono project manager per definizione ma per attivita, con la necessita quindi di

imparare le basi tecniche per migliorare i propri risultati.

[l training e costruito per aiutare le persone a comprendere e acquisire mentalita e modelli di Project Management, per

migliorare la propria attivita quotidiana e raggiungere i propri obiettivi.

Partecipa alle 7.5 ore di live streaming per: Curriculum
e Costruire un project plan strutturato: pianificare, gestire e tracciare

e Acquisire e rinforzare best practice e modelli utili per organizzare il tuo lavoro

e Condividere esperienze e strumenti per lavorare subito sui propri progetti, anche in contemporanea

Project Management

-
Durata g

Questo training e costruito per Il corso introduttivo al Project Management e costruito per aiutarti a comprendere Prezzo E
le risorse con scarsa o nulla ed acquisire mentalita e modelli di Project Management, per migliorare la tua 3
conoscenza della metodologia attivita quotidiana e raggiungere obiettivi di successo. Inoltre, partecipando € 899,00 + IVA &
di  Project Management. Ci potrai:
rivolgiamo infatti ai professionisti
che non sono project manager per e Costruire un project plan strutturato: pianificare, gestire e tracciare PMI PDUs
definizione ma per attivita, con e Capire come identificare e gestire i rischi per raggiungere gli obiettivi prefissati 7.5 PDUs

la necessita quindi di imparare Comprendere come anticipare i cambiamenti e adattarsi in modo rapido

le basi tecniche per migliorare i Implementare il nostro modello in 17 step per potenziare la tua pianificazione

propri risultati. e Acquisire e rinforzare best practice e modelli utili per organizzare il tuo lavoro
e Condividere esperienze e strumenti per lavorare subito sui propri progetti,
anche in contemporanea

STRATEGY — a
EXECUTION — IK' lwmw [[FoRMAZIONE g
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Project management per non project manager

PROGRAMMA

Contesto: Your Project Reality Collettivita = Opportunita

o Realta e sfide di oggi e Team presentations

e VUCA: navigare la complessita del e Review dei concetti appresi
business e Condivisione di best practice ed

e Progetti, Project Management e sperienze

metodologie

Dalla teoria alla pratica

. . . l_

o Strategy Execution model: 17 step per le Costruisci il tuo successo E
tue attivita o Come adattare i modelli alla tua attivita m
.. ) . , - I . 2

« Perché i progetti falliscono? Perché hanno ¢ Prossimi step e possibili sviluppi z
successo? e Action plan s
o

w

w

o

(a4

o

e Project Initiation: introduzione e sfide

e Project Planning: introduzione e sfide

e Project Implementation: introduzione e
sfide

e Project Closeout: introduzione e sfide

STRATEGY — °
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Agile Fast Track

Percorso di formazione completo in Agile PM

Il pacchetto Agile Fast Track & pensato per offrire una soluzione completa e conveniente, in grado di
fornire una solida conoscenza dei fondamenti della metodologia Agile.

La struttura si sviluppa nei seguenti tre corsi: Curriculum

Agile Project
Management

CORSO 1 CORSO 2 CORSO 3

Durata di tuttie

=
=
o
Fondamenti di Lean e Agile lterative Delivery Continuous Improvement tre i corsi z
con Scrum e Kanban con Lean e Kanban o >
3 giorni Q
S
Prezzo

€1.699,00 + IVA

PMIPDUs
22.5 PDUs

STRATEGY — O
EXECUTION — IK' lwmu | @
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Fondamenti di Lean e Agile - Corso 1

Corso introduttivo alle tecniche di Lean e Agile

Il corso fornisce un’esplorazione fondamentale di cio che significa essere Lean e Agile. Il programma
comprende una panoramica sulla filosofia Lean e Agile, sui metodi iterativi e di delivery continua, su
Scrum e Kanban e su come il lavoro Lean e Agile & generato, valutato, dimensionato e rappresentato

A CHI SI RIVOLGE? OBIETTIVI

e Project manager e Definire i termini Lean e Agile e come sono applicati

e |IT Developer all'odierno business environment

e Descrivere la filosofia, i valori, i principi e i miti sia di
Lean che di Agile

e Risconoscere i concetti che portano Lean e Agile al

e |T Specialist
e Business analyst
e Program manager

PROJECT MANAGEMENT

successo
* Middle management e Spiegare lo Scrum framework e ruoli e cerimonie
* Senior manager associate (cenni)
e Marketing manager e Comprendere i principi e il metodo Kanban (cenni)

e Responsabile sistemi informativi

e |CT Manager

e Marketing manager

e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori
di business

STRATEGY °
EXECUTION —|— iKMo M oumone S @
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Fondamenti di Lean e Agile - Corso 1

Corso introduttivo alle tecniche di Lean e Agile

PROGRAMMA

Lean e Agile philosophies

Il ruolo del Valore negli ambienti Lean

Perché Lean e Agile hanno questa
popolarita?

Modern Lean Philosophy

Modern Agile Philosophy

Lean e Agile side by side

Lean e Agile nel Systems thinking
Storia di Lean e Agile

Cos’e Lean?

Principi e approcci Lean

Lean Wastes

Benefit dell'approccio lean

Lean myths e misconceptions
Cos’e Agile?

Cos’e un Agile mindset?

L'Agile Manifesto — valori e principi
Agile myths e misconceptions

e Agile

STRATEGY J—
EXECUTION —
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e |l focus sul valore

 |dentificare il valore attraverso Lean
Startup

e Cominare Lean, Agile e Lean Startup

o Agile Value creation

e Product Vision

e Product Roadmap

e Product Release plan

e Product Backlog

e Minimum Viable Product (MVP)

o Iterative breakdown per trovare il MVP

o« Come scoprire velocemente il valore

e L'approccio moderno al business al valore

Scrum: Simple Iterative Work
management

o |terative Flow Work management
e Scrum Framework - Iterative flow
e Ruoli scrum

e Product Owner

’ FORMAZIONE
FINANZIATA

e Scrum Master

e Scrum Team

e Product Backlog

o Requisiti e relativi livelli

o User Stories

e Sizing stories — Relative Sizing
o Le caratteristiche di una buona User Story
e Le cerimonie Scrum

e Sprint planning

e Daily Scrum (Stand-Up)

o Backlog Refinement (Grooming)
e Misurare la Team velocity

e Burn-down e burn-up charts

e Sprint review (Demo)

e Sprint Retrospective

Kanban: Simple Continuous-Flow
management

e Continuous-Flow Work management
e Kanban principles

« Kanban practices

e Plan, Do, Check, Act (PDCA)

o Kaizen

» Kaizen, PDCA, Kanban e Improvement

e Ruoli e cerimonie (o mancanza di esse)

* Kanban example

» Kanban principles: visualisation, make
policies explicit, limit work in progress
(WIP Limits), manage flow, improve
collaboratively e incrementally

Conclusioni

e Revisione dei concetti chiave
o Action Plan individuale

e Esame (con correzione)

< Torna all'indice
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Iterative Delivery con Scrum e Kanban - Corso 2

Corso pratico sulle tecniche Scrum e Kanban

Il corso fornisce una formazione specifica e esperienziale basata sull’ utilizzo di Scrum e Kanban
e consente, attraverso lattivita in aula, di comprendere come completare le deliverable da
raggiungere. Il training presuppone che i partecipanti conoscano gia gli elementi fondamentali di

Lean e Agile
A CHI SIRIVOLGE? OBIETTIVI =
w
s
e Project manager e Utilizzare tecniche di collaborazione efficaci per §
e |T developer raggiungere rapidamente il consenso. g
e IT specialist o Darg pr|9r|ta al lavoro creando e assegnando valore a 5
. temi, epiche e user stories |
e Business analyst - . . . . . 3
P e Eseguire uno Sprint Zero e un ciclo di lavoro iterativo &
¢ r.ogram manager utilizzando Scrum e Kanban.
* Middle management e Utilizzare le metriche per tracciare, misurare e
e Senior manager prevedere il lavoro in modo iterativo.
e Marketing manager e Eseguire cerimonie Scrum con ruoli Scrum definiti.
e Responsabile sistemi informativi e Spiegare come Scrum e Kanban possono essere
combinati per produrre un solido set di strumenti

e |CT manager

e Marketing manager

e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori
di business

iterativi.

STRATEGY °
EXECUTION —|— iKMo M oumone S @
<
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Iterative Delivery con Scrum e Kanban - Corso 2

Corso pratico sulle tecniche Scrum e Kanban

PROGRAMMA

Review di Agile, Iterative Delivery, User Stories, Detailing, and Priority  Burn-up Chart
Scrum e Kanban « Story Detailing * Sprint Roles e Ceremonies
. Lattuale Filosofia Agile « Story Detailing (Grooming) * Skills per lo Scrum team
« Che cos® I' Agile Mindset? « Good User Story Attributes * The Scrum Ro|e§
. Iterative Flow Work Management  User Story Cards * Serum Ceremon.les _
« Iterative Delivery « Relative Sizing e Ceremony - Sprint Planning .
« Scrum and Kanban e Ceremony —-The Daily Scrum (Stand-Up) z
. Scrum Eramework — lterative Elow Sprint Zero, Kanban, e Backlog Setup  « Backlog Grooming (Refinement) %
« Kanban Visualisation  Sprint Zero - the Kickoff Sprint o Ceremony - Spring Review (Demo) :z((
. creazione dellAgile Value o Typical Sprint Zero Activities o Ceremony - Sprint Retrospective E
« Plan, Do, Check, Act (PDCA) * Kanban Example Conclusione 8
e Che cos’e il Minimum Viable Product? * Setting Up the Kanban Board and Backlog . . S 2
* Revisione dei concetti chiavi o

Collaboration Techniques . ‘ o « Assessment finale (sulla base
. Divergent and Convergent Thinking Iterative Metrics and Communication  dell'esercitazione finale)

« Metrics - Cosa tracciamo? * Action plan individuale

e |dea Generation - Brain Writing and Affinity
e Metrics - Come comunichiamo cio che

Grouping
. - i ?
e Dot Voting - Idea Interest, Priority, and tracciamo
Value * Relative Capacity — Team Velocity
e Burn-down Chart
STRATEGY R °
ExEcUTIoNn —1— K, e () e
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Continuous Improvement con Lean e Kanban - Corso 3

Corso pratico sulla gestione dei progetti con Lean e Kanban

Il corso fornisce ai team e ai team leader la capacita di performare un miglioramento continuo
dellattivita attraverso Lean and Kanban. Una formazione specialistica e basata su esperienze
pratiche ti assicurera il raggiungimento degli obiettivi didattici. Il corso presuppone la conoscenza
dei fondamenti di Lean e Agile.

A CHI SI RIVOLGE? OBIETTIVI

l_
P4
w
s
w
. . . e
e Project manager e Descrivere come Lean e Kanban si inseriscono nella z
e |T developer filosofia generale di Agile. E
e IT specialist o Deﬁmre e |dent|f|‘care il vanre.‘ . g
. e Utilizzare le metriche per tracciare, misurare e o
e Business analyst . . . x
P prevedere il lavoro in modo continuo. o
¢ Frogram manager e |dentificare e classificare i tipi di spreco.
* Middle management e Impostare un ambiente di lavoro di miglioramento
e Senior manager continuo che sfrutti le filosofie e le tecniche Lean e
e Marketing manager Kanban.

e Responsabile sistemi informativi
e |CT Manager
e Marketing manager
e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori
di business
Lo = iKMo pemmm (3)

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ
W PART OF KORN FERRY
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Continuous Improvement con Lean e Kanban - Corso 3

Corso pratico sulla gestione dei progetti con Lean e Kanban

PROGRAMMA

Identificare il valore e mappare il Value <« WIP Limits and Wait States « Find Solutions to Remove Waste
Stream * Triggers « Prioritise Removal of Waste
e Kanban and Flow Metrics e Simple Kaizen Board

« Definizione di continuous improvement

- . e Work in Process vs Progress » Advanced Kaizen Board
e Elementi di un Approccio Lean
N ¢ Queues e |terate using Kaizen Board
» Definizione del Value ) ) )
e . e Cycle Time vs Lead Time « Constantly Work Waste Out del sistema
o |dentificare il Value Takt Ti -
° Z
o« Come scoprire velocemente il Value T?w t ':e <
« Value Stream : ¥ rIOL'JngUt §
e Value Stream Mapping o Little's 'aw ) =
. . e Cumulative Flow Diagrams =
* Value Stream Mapping vs Process Mapping PUSh S =
. TIMWOOD ) E“S bl.”h?tegg ” 8
« DOWNTIME * Establishing Pu g

e Creating Pull Within a Board
e Creating Pull Through the System
¢ Andon Cord

e Gemba Walks
e Value Stream Mapping using PDCA

Creating Flow and Establishing Pull
» Creating Flow

« Visualising Flow with Kanban

e Creating a Kanban Board

« Making Policies Explicit

Implementing Continuous
Improvement

o |dentify Waste in Value Stream
o Label Waste in Value Stream

STRATEGY — °
e = LU TSRV pemmm (3)
NOW PART OF KORN FERRY
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Lean e Agile Project Management

Corso pratico sulla gestione dei progetti con le metodologie Lean e Agile

Il corso, dal taglio pratico e operativo, ti consentira di accelerare, in maniera sostenibile, la delivery di
progetti basati sul valore e di alta qualita. E—
Il training affronta le aspettative del Product Owner e dei ruoli legati alla gestione del portafoglio, alla

raccolta dei requisiti, alla pianificazione del progetto, alla valutazione e alla stima Curriculum
Agile Project
Curriculum

p
e Project manager e Definire la gestione moderna dei progetti. Durata §
e |T Developer e Confrontare e contrapporre la gestione moderna dei 2 giorni E
e |IT Specialist progetti a quella tradizionale. =
e Business analyst e Confrontare i ruoli all'interno della gestione di progetto o
e Program manager Lean e Agile. _ ' o Prezzo £
e Manager che lavorano in un contesto ibrido o Agile ° De'scrlvere ‘gl| approcci Lean e Agile alla pianificazione €1.399.00 + VA
e Marketing manager dei pfo.ge“': - L . . '
« Responsabile sistemi informativi o Idg.ntlflc.are |’metod|.d| comumcazpne e mlsur§2|one

utilizzati nell’lesecuzione di progetti Lean e Agile.
¢ ICT.Manager e Descrivere come la gestione del cambiamento puod PMIPDUs
* Senior manager essere applicata nella gestione di progetti Lean e Agile. 15 PDUs
e Responsabile di funzione.
* Marketing manager Il corso presuppone la conoscenza di elementi di base di
e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori Lean e Agile e dei relativi metodi di delivery.
di business
STRATEGY R °
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Lean e Agile Project Management

Corso pratico sulla gestione dei progetti con le metodologie Lean e Agile

PROGRAMMA

« |l Project Management tradizionale

o Gli obiettivi del Project Management

e Cos’e il Project Management?

e Quali sono le fasi di un approccio
Waterfall?

e Project Management Steps

e Le stime e il Project Management
Traditional

e La complessita e il Project Management

tradizionale

e Pro e contro del Project Management
tradizionale

e Program management e organisation

Lean e Agile Project Management

» Transition to Lean and Agile Project
Management

e The Agile Manifesto: Values

e What Is Lean and Agile Project
Management?

STRATEGY

EXECUTION —

W PART OF KORN FERRY
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Who Uses Lean and Agile Project
Management?

Benefits of Lean and Agile Project
Management

Challenges of Lean and Agile Project
Management

Balancing Architecture

The Life Cycle of Lean and Agile Projects
Factors to Enable Lean and Agile Adoption

I ruoli di Lean e Agile

’ FORMAZIONE

Cos’e il Mastery?

Cos’e lo Shu Ha Ri?

Project Organisation

Characteristics of the Core Team
Core Team Members

Project Manager vs. Scrum Master
Business Owner vs. Product Owner
Traditional Manager vs. Agile Manager
Service Providers?

O

FINANZIATA

Lean e Agile Project Planning

Goal of Planning

The Team Struggle - Communication

The Project Struggle — Communication
Managing Work and Communications with
Multiple Teams

Collaborate to See the Whole

Pareto Principal in Planning

Getting Started: Seven Steps to Create a
Project Plan

Identify Technical Debt

Identify Dependencies

Identify Risks

Forms of Project Plans

Top Tools

Definition of Estimate

Absolute Estimation

Relative Estimation

Five Types of Estimates: Value Estimates,
Initiatives Estimates, Epic Estimates, User

Story Estimates, Tasks Estimates
Estimating — Understanding Context
Dispelling the Myth: Planning
Dispelling the Myth: Releases

Considerazioni sulla Lean e Agile
Project Execution

The Life Cycle of Lean and Agile Projects:

Work and Deliver

Project Execution

Project Metrics and Artifacts

Applying Lean to Project Management
Project Communication

Project Meeting Cadence

Tips for Effective Meetings

Dispelling the Myth: Scaling

Managing Work and Communications with
Multiple Teams

< Torna all'indice
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Fondamenti di Business Analysis

Corso base sui principi della Business Analysis

Questo corso offre una panoramica per comprendere il valore della business analysis in termini di
esecuzione della strategia. Esplorerai come la business analysis si applichi per:

« articolare e dare priorita ai business needs  gestire i requisiti all'interno di un progetto .
« identificare e valutare le possibili soluzioni e supportare una soluzione dopo la sua implementazione Curriculum
« definire 'ambito della soluzione e assicurare il raggiungimento degli obiettivi Business Analysis
A CHI SI RIVOLGE? OBIETTIVI Durata .,
2 giorni g
Essendo un corso fondamentale, Fondamenti di Business e Descrivere la disciplina della business analysis =
Analysis € pensato per rispondere alle esigenze e Spiegare le principali funzioni nellambito della business ;)
lavorative di un'ampia gamma di professionisti: analysis: definire i business needs, gestire i requisiti, Prezzo w
. o benefits management ed enterprise analysis € 1.399,00 + IVA T
* Business analyst junior e Descrivere come la business analysis contribuisca =
e Project manager in modo attivo al successo dell'azienda e a ruolo e
e Developers responsabilita individuali PMI PDUs
o IT 15 PDUs

e Marketing manager

e Operation analyst

e Business architect

e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori
di business

STRATEGY — °
SxecuTIon 1= iKMo onicocd @
NOW PART OF KORN FERRY
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Fondamenti di Business Analysis

Corso base sui principi della Business Analysis

PROGRAMMA

STRATEGY
EXECUTION

Le basi della Business Analysis
o Cos’é la business analysis

e Chi si occupa di business analysis
e L'ambito: enteprise analysis,

recommendation e proposta della soluzione,
gestione dei requisiti e benefits management

o Contexts

e Fare la giusta domanda: chi, cosa, dove,

quando, perché e come

e Oltre i requisiti: business analysis
information

* Modelling

o Classificazione dei requisiti

» Tracciabilita dei requisiti

Definire il Business need
e Un processo di scoperta

e Cos’®@ un business need

o Current State analysis

e Business goal e obiettivi

iKn\TALV
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Stakeholder analysis
Definire il Future State
Capability analysis
Future State analisys

e Assessment di fattibilita
e Business risk

Valutare le alternative
Business case
Solution Recommendation

Requirements management

Business analysis planning

Sfide e rischi legate al lavoro sui requisiti
Ruoli e responsabilita

Deliverables e Artifacts

Communication planning

Tecniche di elicitazione e sfide

Solution scope e models

Other requirements models

Business processes

Criteri di accettazione

’ FORMAZIONE

FINANZIATA

Tracciabilita

Requirements management tools
Supportare il testing e I'implementazione
Lesson Learned

Benefits management

Gli obiettivi della Benefits management
practice

Benefits e value

Patterns del business value
Benefits mapping

Benefits management life ctcle
Identificare e quantificare

Value e appraise

Benefits planning

Benefits measurement e Reporting
Benefits realisation

Solution evaluation

Transition requirements
Organisational readiness
Managing the transition

Raccomandare azioni correttive
Organisational Change Management
Continuous Process Improvement
Plan-Do-Study-Act

Process Analysis e Design

Enterprise analysis

Internal ed external analysis
Business ecosystem
Enterprise Analysis models
Comprendere I'ecosistema
Customer value analysis e modelling
Marketing research

Internal environment analysis
Strategy mapping
Organisation mapping
Information mapping
Business capabilities

Value streams e mapping
Portfolio di progetti

Business architecture

< Torna all'indice
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Costruire un Business Case efficace

Definire i Business needs e 'ambito € un approccio che sfrutta il valore e le tecniche di business

analysis per rivelare il piano generale prima di prendere una decisione. Questo corso e costruito per
fornire la conoscenza necessaria per lavorare sullidentificazione di business needs, sull'analisi dei
benefits e per facilitare la selezione delle opzioni in anticipo. In particolare, questo corso precede il Curriculum

lifecycle di progetto poiche fissa benefits, valori e possibilita del cambiamento. Business Analysis

A CHI SIRIVOLGE? OBIETTIVI Durata
2 giorni

%)
(2]
2
e Business analyst e Spiegare come i concetti di “Business needs” e “value” =
e Responsabile investimenti gmdar.wo le |Q|2|at|ve di camblamento ) Prezzo 2
e Descrivere I'importanza dei business case per la solution z
* Responsabile prodotto recommendation € 1.399,00 + IVA §
e Responsabile innovazione e Usare la Current State analysis per identificare business
« Proiect manager needs, goals e obiettivi
] g e Collegare la disciplina del benefits management alla PMIPDUs
e Responsabile marketing solution recommendation 15 PDUs
e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori * Utilizzare stakeholder e capability analisys per

pianificare il Future State

e Condurre i feasibility assessments sulle alternative
di soluzione

e Sviluppare e presentare Business case a favore o contro
possibili soluzioni

di business

STRATEGY °
EXECUTION —|— iKMo M oumone S @
<
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Costruire un Business Case efficace

PROGRAMMA

Muoversi verso il Business value o |l Business case: comunicare il Current benefits e Analizzare la fattibilita delle alternative
« Business value e business needs state e il Business need e Quantificare i benefits vitali: organisational feasibility, technical
o Portfolio level benefits feasibility

» Value proposition Stabilire Business goals e obiettivi

« Tipi di business needs - Iniziare avendo in mente I fine « ldentificare gli stakeholder nel benefits e Economic feasibility
« Value stream, value chain o ) . management o Real options analysis: identificare gli
e Chi, cosa, dove, quando, perché e come ’ V|5|one.stra‘teg|ca ? allineamento * Benefits mapping approcci alle alternative
* Dare priorita ai business goals o Benefits realisation plan o Descrivere la strategia di cambiamento %
Il Business Case « Partecipanti nello sviluppo dei business « Benefits pianificati ed emergenti « Rifinire il Future state >
+ Scopo del Business case goals s
. Contenuti e struttura del Business case o Tipi di obiettivi Definire il Solution Scope (ambito) Financial Analysis ;)
« Ruoli dei partecipanti nel Business case e SMART business objectives e Future State vision o Cost-benefit e financial analysis E
« Caratteristiche di un Business case » Balanced scorecard  Identificare e descrivere gli stakeholder | pattern del planned business value g
efficace e Gerarchia degli obiettivi needs: competenze richieste, condizioni e e Stimare i benefits
e Goal prioritisation vincoli (constraints) della soluzione o Stimare i costi: costi per acquisire la
Definire il Current State e Approvazione degli obiettivi di business e Unire le competenze agli obiettivi soluzione, costi per mantenere la soluzione
« Definire la situazione attuale: fatti, issues . » Rifinire il solution scope in termini di chi, e Financial analysis e indicatori: ROI,
e concerns, porre le giuste domande Benefits management cosa, dove, quando, perché e come Payback Period, Net Present Value, PV,
« Analizzare il current state: business « Cos'¢ il benefits management BCR, IRR
canvas, SWOT analysis, Root cause analysis  * Cos’e un benefit Identificare e valutare le alternative
« Definire il business need in termini di  Ruoli nel benefits management « ldentificare le soluzioni alternative Risk Analysis
 |dentificare i potenziali benefits e dis- o Determinare le alternative vitali e non e | rischi del Business value

problemi prioritari e opportunita

STRATEGY — °
SxEcuTion —1= iKr o g N
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Costruire un Business Case efficace

PROGRAMMA

Identificare i rischi: business risks,
technology risks, project risks
Teoria del rischio

Risk management

Risk tolerance

Risk impact scale

Risk log

Risk contingency

Contestualizzare il Business case
e Approvals
« Benefits management
e Scegliere di dire no
Dopo l'approvazione
Rivedere il Business case durante
lo sviluppo

BUSINESS ANALYSIS

STRATEGY — R
EXECUTION E'E ' KT ‘ LAY YT @
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Elicitazione e Gestione Efficace

dei Requisiti di progetto

Il corso esplora come la disciplina della Business Analysis contribuisca al lavoro di un progetto,

assicurando che i requisiti di una soluzione in questione siano elicitati, comunicati e compresi da tutti
gli stakeholder coinvolti. Inoltre, affronta come Ila Business Analisys, nel contesto progettuale assicuri
che la soluzione sviluppata soddisfi lo scope desiderato e fornisca considerazioni sulla gestione dei Curriculum
requisiti nel corso del loro lifecycle.

Business Analysis
A CHI S| RIVOLGE? OBIETTIVI Durata .
2 giorni 5
e Business analyst e Spiegare il ruolo fondamentale della Business analysis =
. . 0
e Business developer nel m'erlto fJIeI req.mrements management Prezzo »
) e Validare il solution scope %
* Marketing manager « Usare appropriate tecniche di modelling nell‘attivita di €1.399,00 + IVA =
e Operation analyst gestione requisiti
« Business architect e Pianificare I'elicitazione e I'analisi dei requisiti per
massimizzare l'efficacia e stimare I'effort richiesto PMIPDUs
* Project manager e Determinare le tecniche piu appropriate per I'elicitare i 15 PDUs
e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori requisiti nelle diverse fasi dell'analysis cycle
di business ° Anahzzare.l diversi tipi di requisiti in una ‘
documentazione completa, coerente e organizzata
e Costruire il consensto per validare e finalizzare i requisiti
e Gestire i requisiti attraverso il project lifecycle
SxecUTIon 1= KN, Gl O
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Elicitazione e Gestione Efficace

dei Requisiti di progetto

PROGRAMMA

Validare e comprendere
il Solution Scope

Cos’¢ il requirements management?
Mantenere l'allineamento tra Strategia
e Progetti

Solution Drivers

AS-1IS Modelling

Business Rules

Definire il Future State

Capability analysis

Solution scope

Common Scoping documents
Validare il Solution scope

Elicitazione collaborativa e Analysis

STRATEGY J—
EXECUTION —

Sviluppare requisiti dettagliati
Requirements management process
Perché elicitare?

Requirements elicitation e validation
Requirements elicitation e Project lifecycle

iKn\TALV
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o Stakeholder identification e proritisation

 |dentificare gli utenti e i profili utenti

e Tecniche di elicitazione: collaborative,
research, experimental

e Progressive elicitation

o Diagnostic approach

o Soft skills nell’elicitazione

e Sviluppare i requisiti

e Analizzare i requisiti

o Validare i requisiti

Modellare la Soluzione

e Dove si trova il Modelling user nel
Requirements management?

e Modelling come parte dell’'elicitazione

e Cos’e un modello?

e Perché usare i modelli?

* Mappare i Business Processes

e Standards nel Modelling

e AS-IS vs TO-BE Modelling

Context Models

’ FORMAZIONE

FINANZIATA

BPMN

UML

Use Case e Activity Diagrams
Creare Use Case diagrams e scenarios
Organisation Models

Business Interaction models
Location models

Goal models

Impact models

Functional Decomposition Diagrams
Relationship maps

Event models

Decision Tables

State models

System models

Data Flow Diagrams

Logical Data Models

Prototipi

Wireframes e Storyboard

Documentare e Comunicare

i buoni requisiti

e Requirements Repository

e Linee guida del Technical writing

e Prioritizzare: Verbs, MOSCOW etc.
o Caratteristiche dei requisiti efficaci
e Analizzare i requisiti

o Documentare i requisiti corretti

e User Stories

o Tracciabilita

e Comunicare i requisiti

Validare i requisiti

e Perche validare?

« Fonti di errore

o L'impatto dei requisiti sul Project Risk
o Scegliere il validation approach

« Common validation questions

o Validazione dei requisiti testuali

» Validazione dei requisiti grafici

< Torna all'indice
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Elicitazione e Gestione Efficace
dei Requisiti di progetto

PROGRAMMA

Validazione per il Testing
Validation per l'approval
Tecniche di validazione
Gestire il consenso

Controllare i requisiti

Gli inevitabili cambiamenti nei requisiti
Ragioni del cambiamento
Requirements Change Management
defined

Benefits del requirements change
management (RCM)

(RCM) Processi

Gestire i cambiamenti dei requisiti
Impact analysis

Traceability matrix

Cost-Benefit analysis

Risk Analysis

L'importanza di requisiti stabili
Change Control Board

Requirements change implementation

STRATEGY R °
EXECUTION — lKI I\TALV
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Business Analysis Planning
L'importanza della pianificazione
Fattori del planning: allinearsi al

project approach, stakeholders e utenti,
requirements depository plan,
organizational assets, risk management
Sviluppare il Requirements Work

Plan (RWP): a cosa serve, come si usa,
component del RWP, Work breakdown
structure, attivita, creare una schedule,
stimare

’ FORMAZIONE
FINANZIATA

< Torna all'indice
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Business Process Modelling

Corso sull'utilizzo di framework per la modelizzazione dei processi

Il corso ti offre 'opportunita di eseguire le quattro fasi di un progetto di miglioramento dei processi -
Definire, Analizzare, Implementare e Controllare, derivate dai modelli di miglioramento dei processi

piu evoluti. Apprenderai a identificare e dare priorita ai processi da migliorare e a creare i documenti
necessari per comunicare questi cambiamenti. Curriculum

Business Analysis

A CHI SIRIVOLGE? OBIETTIVI Durata
2 giorni

e Responsabile organizzazione
e Responsabile processi
e Business analyst junior

e Pianificare e condurre le principali attivita — incluso il € 1.399 00 + IVA
workflow modelling — realizzare durante ciascuna fase
del process modelling

)

¢

e Business analyst e Descrivere il Business Process Modelling (BPM) §'
e Project manager framework =
e Definire termini e concetti chiave del BPM Prezzo ﬁ

7

o]

o

* Project manager e Applicare metodologie e tecniche di Business Process PMI PDUs
e Developers Modelling a ruolo e responsabilita del Business Analyst
o IT 15 PDUs

e Marketing manager

e Operation analyst

e Business architect

e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori
di business

STRATEGY °
EXECUTION —|— iKMo M oumone S @
<
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Business Process Modelling

Corso sull'utilizzo di framework per la modelizzazione dei processi

PROGRAMMA

STRATEGY
EXECUTION

Overview: Business Process Modelling

e Termini e concetti
e Brainstorm

e Process vs Function
e« Componenti di un process diagram
e Contraints (vincoli)

* Investigation
e Process benchmarking

e Migliorare in modo costante il processo

Business Process Modelling Workshop

isioni ivi Implement « Modelling workshop (esercizi su ciascuna
« Cos’ un processo?  Decisioni e path alternativi - | . o | e g p(
e Formulare misurazioni per il nuovo ase
 Process models * Merge nodes p o
o Parallel paths processo » Definire il process scope

e Perché il modelling?

e Process improvement

o Benefits e driver chiave del process
improvement

Define

o |dentificare i processi da migliorare
 |dentificare i critical to quality (CTQ)
attributes

« Contesto del process improvement
e Opportunita di successo

o Stakeholders

Analyse (Modelling)

e Process models e modelling

iKn\TALV
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e Actors e swim lanes

o Deliverables

o Osservare il processo direttamente

e AS-IS process diagram

o Schedulare e condurre workflow modelling
sessions

e Costruire I'high-level diagram

e Root cause analysis

e Five whys

o Diagramma causa-effetto

Analyse (Metrics)

e Misurare la process performance
e Misurare la performance dell’/AS-IS process
e Metrics

’ FORMAZIONE

FINANZIATA

O

e Misurare la performance del nuovo
pocesso

e |l TO-BE process

« Sei facilitatori del process improvement

* Gestire il process change

e Scegliere l'approccio

e Gap analysis process

o Comunicare le conclusioni
dell'implementation

e Preparare la transizione al nuovo processo
e Sviluppare il processo nel production
document e implementare il nuovo processo

Control

e Monitorare il nuovo processo

o Identificare il business process

e Produrre I'AS-IS process diagram

e Individuare le metriche appropriate

e Usare un diagramma fishbone
 |dentificare le aree di miglioramento
 ldentificare gli impatti del cambiamento
e Produrre il TO-BE process diagram

e Creare una gap analysis

e Condurre un cost-benefit analysis

o Determinare il process monitoring

o Preparare e presentare le recommendation

< Torna all'indice
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Analizzare i1 benefici e implementare le soluzioni

Il corso si focalizza sul periodo successivo allo sviluppo e allimplementazione di una soluzione che
richiede la validazione, da parte dell'azienda, della soluzione in atto

Il training si concentra quindi sullo sviluppo delle skills di business analysis utili per assicurarsi che
una soluzione, una volta implementata, rispecchi il business value e lo rispetti nel tempo. Curriculum

Business Analysis

A CHI SIRIVOLGE? OBIETTIVI Durata
2 giorni

e Business analyst e Descrivere come la soluzione, a livello di progetto/
e Program manager pr'ogramma, for.nisca bgnefits per i.goal strate.gic.i Prezzo
. e Misurare, tracciare, validare e gestire le soluzioni
* Middle management pensate per ottenere un certo benefit €1.399,00 + IVA
* Senior manager e Definire il ruolo di change management, continuous
e Project manager improvement e della tecnologia per il successo delle
soluzioni implementate PMI PDUs
e |T developer
15 PDUs

e |T specialist

e |T manager

e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori
di business

STRATEGY — °
SxecuTIon 1= iKMo onicocd @
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STRATEGY J—
EXECUTION —

Analizzare i benefici e implementare le soluzioni

PROGRAMMA

Benefits Analysis e Management

e Cosa sono i benefits?

e Tipi di benefits

o Caratteristiche di un buon benefit
» Benefits ownership

o Enfatizzare il Benefits management
e Overview del benefit lifecycle

e Ongoing analysis ed evaluation

o Sfide nella valutazione delle soluzioni dopo

'implementazione

« Fattori di successo chiave nella benefits
analysis

» Benefits management scorecard

Benefits Realisation, Tracking e
Reporting

» Benefits Realisation mapping

e Benefits tracking

» Benefits reporting e adjustment

» Capabilities roadmap

iKn\TALV
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» Benefits governance
o Passare dal Current al Future state
e Analizzare e valutare CSFs e KPIs

Solution Evaluation

e Solution evaluation tasks

e Benefits measurement e reporting
e Tecniche di evaluation

Valutare i limiti della soluzione
Valutare i limiti dell’environment

Organisational Change management

o Connessione tra Benefits realisation e
Change management

e Value realisation

e Le risorse nel cambiamento

e Resistenza al cambiamento

e Inerzia organizzativa

e Elevare la cultura aziendale

o Leadership individuale

e Il ruolo della comunicazione

’ FORMAZIONE

FINANZIATA

o Valutare quanto l'azienda sia pronta
» Rinforzare e far rispettare il cambiamento
e« Change readiness assessment generale

Continuous improvement

o Designing per flessibilita, scalabilita
e adozione

e Value stream analysis

o Ridurre sprechi e variabilita

o Opportunita e benefits emergenti

e La Governance del Continuous
improvement

« Governance scope

Cambiamenti al Technology System

e |l ruolo della tecnologia

e La prospettiva IT

e IT Considerations

« IT Governance

e |l ruolo dell'lT nelle iniziative
di cambiamento

e |l supporto IT per soluzioni e benefits
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Enterprise Business Analysis

Corso avanzato e strategico sulle tecniche di Enterprise Analysis

Il corso presenta un approccio strategico all'analisi di business per affrontare complessita e
cambiamento a livello organizzativo.

Curriculum
A CHI SIRIVOLGE? OBIETTIVI Business Analysis

e Managers, esperti di settore e sviluppatori, L'Enteprise-Business analysis & una skill fondamentale per affrontare

e Senior business analysts le problematiche organizzative derivanti da eventi come: Durata

. e Unirsi a o acquisire un’altra azienda (o dipartimento/funzioni) L %)
* Project/program managers e Aumentare o contrattare operations 3 giorni 2
e Senior manager e Consolidare le operations di molteplici business units :z:
e Business analyst junior o Affrontare piu iniziative di cambiamento contemporaneamente Prezzo A
. e Acquisire o lasciare enterprise IT systems =
* Project manager e Gestire importanti iniziative di business re-engineering € 1.699,00 + IVA g
* Developers Il corso ti consente di:
o IT ) e Utilizzare la business analysis a livello enterprise PMI PDUs
e Marketing manager e Comprendere come modellare i componenti di un'impresa e come
e Operation analyst funzionano insieme 22.5 PDUs

e |dentificare cio cui i clienti attribuiscono valore e usarlo per
formulare una strategia

e Spiegare come un‘azienda pu0 aumentare l'efficacia delle proprie

industries e settori di business persone e dei propri assets attraverso I'enterprise analysis

e Applicare I'enterprise analysis per implementare iniziative di
miglioramento

e Business architect
e Responsabile di funzione di tutte le

STRATEGY — °
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Enterprise Business Analysis

Corso avanzato e strategico sulle tecniche di Enterprise Analysis

PROGRAMMA

Cos’e 'Enterprise Business Analysis?

Obiettivi dell’enterprise analysis
Positioning EBA

Strategia - cos’e e cosa non &
Allineamento strategico degli investimenti
Affontare il cambiamento

Benefits management

Organisational change management
Portfolio management

Enterprise Business Architecture

Il business ecosystem
Cos’e I'Enterprise Architecture?
Concetti di Enterprise Business

Architecture

STRATEGY
EXECUTION

Modellare I'impresa

Che posto occupa la business architecture
all'interno dell’'enterprise architecture:
business architecture, application
architecture, data architecture, technology

iKn\TALV
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architecture, governance
e Il business value della business
architecture
Ruoli nel’lEBA
o Analysis tools: Pest, Porter’'s 5 forces
Valutare i gap strategici

Value Mapping

o Cos'e il business value?

o Cos’e una value proposition?

e Customer Value Analysis: cosa vogliono
i tuoi clienti? Quanto bene fornisci cio
che vogliono? Il Customer Value Model: la
relazione tra prezzo e qualita

e Value stream mapping: come portare
valore al cliente

e Lean and Six Sigma

Da Business Model a Blueprint

e Business architecture e business models
e Costruire la storia

’ FORMAZIONE
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e Applicare al Business Blueprint model i
fattori chiave del business

Business Process Management

e Cos'® un processo?

* Processi e workflow

o Caratterizzare i processi

o Adattare la value chain al business
blueprint

e Process calssification frameworks

* Process mapping e inventory

e Business rules

Capability Mapping

o Competenze e capacita

« Competency analysis process

e Core e non-core capabilities

o Capability analysis

« Come costruire una business capability
map

e Come usare una business capability map

Organisation Mapping

Comprendere le strutture aziendali
Organisational models e priorita
strategiche

Come usare un’‘organisational map
Business interaction tables

Sviluppare I'Enterprise Architecture

Data e information management
Knowledge management

Collegare dati, processi e workflows
Service-oriented architecture

Rischi, regole e interfacce dell'architettura
IT

Enteprise Solutions

Improvement approach
Current state

TO-BE state

Gap analysis
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Enterprise Business Analysis

Corso avanzato e strategico sulle tecniche di Enterprise Analysis

PROGRAMMA

Solution planning process

e Comprendere il cambiamento

» Collegare l'azione alla strategia
e |l Business Case

Organisational Learning

» Retrospectives e lesson learned meetings
« Comprehensive coverage

e Imparare dal passato

e Imparare dal presente

e Imparare dal futuro

BUSINESS ANALYSIS

e Documentare le lessons

STRATEGY A
EXECUTION — ikKMm ... | @
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Techiche di Negoziazione

Il corso, altamente interattivo, copre le dinamiche, i processi € le tecniche sia interne che esterne
dei contesti di negoziazione. Imparerai ad analizzare gli stili di negoziazione, attenuare i conflitti e
trasformarli in vantaggi per negoziare in modo piu efficace. Curriculum

Riceverai coaching e feedback sia dal docente che dagli altri partecipanti. .
Project Management

A CHI SIRIVOLGE? OBIETTIVI Durata
2 giorni

e Project manager e Riconoscere la ricorrente struttura di una negoziazione
o Tutti i manager aziendali che devono affinare le al fine di sviluppare un efficace ed efficiente Prezzo
tecniche di negoziazione sia all'interno dell'azienda e metodologia per preparare e condurre una negoziazione
del team che all'esterno dell’'azienda e Esplorare la negoziazione nel contesto del Project €1.299,00 + IVA
e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori Management
di business e Accresci le tue competenze di negoziazione per
migliorare i tuoi punti di forza PMIPDUs
e Acquisisci insight utili per migliorare la gestione di 15 PDUs
te stesso, delle tue emozioni e della relazione con la
controparte
e Migliorare la preparazione di negoziazioni complesse e
difficili

STRATEGY °
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Techiche di Negoziazione

PROGRAMMA

Basi della Negoziazione

La Negoziazione nel Project Management
Negoziazione e Project Management
Strategie per negoziare con diverse
tipologie di stakeholder

La negoziazione e il Project Life Cycle
Negoziare i Project constraints (vincoli)
Negotiating Scope

Concetti chiave

STRATEGY
EXECUTION

Negoziazione: contest

Stages di negoziazione

Issues e Backup plans

Dynamic e Static Issues

Negoziazione competitiva vs collaborativa
Dynamic: posizioni vs interessi
Competitiva: soft, hard, approcci analitici
e tecniche

Identificare range e ZOPA

Preparare la negoziazione collaborativa

iKn\TALV
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Negoziazione Collaborativa:

gli elementi base

o Stili di negoziazione

« Skills di negoziazione collaborativa

e Perché collaborare nell'lambiente
di progetto

e Gli step della collaborazione

e Il negoziatore collaborativo

e Gestire le relazioni (clima positivo,
costruire la fiducia, separare le persone
dal problema)

e Interessi vs posizioni

e Chiarire gli interessi

e Sviluppare le opzioni

e Rivedere, riassumere e rifinire I'accordo

e Chiudere la negoziazione e valutarne
i risultati

E se non collaborano?

’ FORMAZIONE

FINANZIATA

o | negoziatori “difficili” (4 tipi e le strategie
per affrontarli)

+ Emotional

e Argumentative

e Dug-in

e Stuck

* Using Power

o Prepararsi alla negoziazione collaborativa

Influencing Styles

 Stili di personalita e stili di negoziazione

* Myers Brigg Type Indicator (MBTI®)

e Amministrazione

o Linee guida

o Benefici del MBTI® nella negoziazione

« Comprendere gli influencing styles nella
negoziazione

e | due approcci alllambiente

e | due modi di raccogliere informazioni

e | due modi di prendere le decisioni

o Energy attitude (estroverso vs introverso)

e MBTI® e selezione del negotiation stage

o Esempi di come una tipologia impatta le
altre

o Dynamic interation delle Mental Functions
(Dynamic lens)

e Stress e MBTI® (the Grip Experience)

Sfide e complessita della negoziazione

o Complessita vs difficolta (esempi di
Project Management)

|l ruolo del potere nella negoziazione

» Strategie di negoziazione

» Negoziazioni virtuali (sfide e strategie)

e La variabili della negoziazione
cross-culturale

e Contesto

e Tips per la negoziazione cross-culturale

* Negoziazione multiple-party vs Two-party

o Complessita della negoziazione di team

e Open Dialogue

< Torna all'indice
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Budget & Financial Management

Corso per la corretta gestione del Budget di progetto

Il questo corso permette di comprendere il quadro macro, il contesto micro, le tendenze finance e i
meccanismi per lo sviluppo del budget. Esaminerai le metriche e i parametri finanziari comunemente I
utilizzati per esplorare gli impatti delle decisioni operative. Al termine del corso saprai raccogliere,

compilare e dare priorita ai dati finanziarti per sviluppare, eseguire e gestire un budget. Curriculum
Business & Soft Skills

A CHI SI RIVOLGE? OBIETTIVI Durata

e Resp. Project Management Progetti Portfolio e Utilizzare il modello Strategy Execution per capire come 2 glorni
e Resp. Amministrativo Accounting gli aspetti finance e la contabilita influenzino il decision
e Resp. Finance making . Prezzo
e Porre le giuste domande per creare, presentare,

* Resp. Budget monitorare e gestire un budget con successo €1.399,00 + IVA
e Resp. Organization e Negoziare in modo persuasivo per ottenere le risorse
o i finanziare necessarie

Resp. Operation e Comunicare le informazioni finanziare e i risultati agli PMIPDUs

e Resp. Vendite Sales - . .
stakeholder, ai direttori e al team di progetto 15 PDUs

e Evidenziare i punti di forza del budget e dati positivi
presentando le relazioni finanziarie

e Riconoscere le relazioni tra le voci di conto finanziario
primario calcolando e esaminando importanti indicatori
finanziari

e Resp. Marketing sviluppo strategico
e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori
di business

STRATEGY °
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Budget & Financial Management

Corso per la corretta gestione del Budget di progetto

PROGRAMMA

Focus strategico Competenze relative al budget Gestione e Reporting del budget e dei
« Identificare ed esaminare la strategia « Basi di budget risultati finanziari
» Tendenze del business: fusioni e Cicli di budget » Monitoraggio delle performance: varianze,
e acquisizioni, asset management, » Processo: pianificazione, approvazione, tecnica dell'earned value
outsourcing, controllo legislativo e gestione e reporting « Intraprendere azioni correttive
normativo, balanced scorecard o Elementi di budget « Budget reporting
. . . o Raccogliere e catalogare e Chiusura del budget
Gestire le aspettative degli stakeholder | .sinire 1o priorita . Riconoscimento (?ei Ccavi
 ldentificare e analizzare gli stakeholder « Sviluppare stime iniziali
 Ottenere il consenso (buy-in) o Compilare e fare stime totali

o Effettuare trade off
e Finalizzare il bilancio iniziare per
'approvazione

Le basi finance

o Fondamenti
e Accounting (contabilita)

« Costi, profitti, redditivita Presentare un bilancio per
« Situazione finanziaria lapprovazione
« Balance sheets o Comunicare il budget ai decision makers

¢ Income statements « Negoziazione per ottenere le risorse

e Cash flow statements

STRATEGY °
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<

oooooooooooooooooo

<Torna allindice 58

W PART OF KORN FERRY



Comunicazione ad Alto Impatto

Corso sulle tecniche per una comunicazione efficace, ad alto impatto

Il corso insegna le tecniche per creare una comunicazione efficace e significativa con i colleghi.
Attraverso esercizi pratici, discussioni di gruppo e case studies potrai identificare il tuo stile E—
comunicativo, quella della tua audience e adattarti a esso. |l taglio pratico permette di lavorare sulla

persuasione dei messaggi, sulla facilitazione del dialogo e sulla comunicazione efficace. Curriculum

Al termine del corso sarai in grado di pianificare le comunicazioni per garantirne il successo. Agile Project
Curriculum

A CHI SI RIVOLGE? OBIETTIVI

Durata

e Project manager e Comunicare in modo persuasivo per ottenere il risultato L

i . 2 giorni
e Project leader desiderato

e Adattare il proprio stile comunicativo a quello

e Project coordinator . . . -
J dell'interlocutore per garantire maggiore impatto

* Quadro e Lavorare e dialogare piu efficacemente in piccoli gruppi Prezzo
e Manager di ogni funzione aziendale e Selezionare il mezzo di comunicazione e la struttura piu € 1.399,00 + IVA
o Responsabili di reparto adatti
e Director e Implementare tecniche e strategie per creare una
« Chief comunicazione ad alto impatto PMI PDUs
o Team leader e Pianificare le comunicazioni e i meeting per 15 PDUs
o Capi progetto massimizzare i risultati
o Responsabile di funzione di tutte le industries e settori
di business
STRATEGY I °
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Comunicazione ad Alto Impatto

Corso sulle tecniche per una comunicazione efficace, ad alto impatto

PROGRAMMA

Strutturare il messaggio

STRATEGY J—
EXECUTION —

Benefici

Structure Model for Organising Content
Opening (apertura)

Body

Closing (chiusura)

Topic

Reccomendation

Evidence

Outcome

Action

Supporting Evidence

Speaking e Writing

Stroytelling e tecniche ad alto impatto
Visual aids

Strong Closing

Differenti stili di apprendimento: visivo,

auditivo, cinestesico)

iKn\TALV
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Gestire le aspettative degli stakeholder

o |dentificare e analizzare gli stakeholder
o Ottenere il consenso (buy-in)

Comunicare il messaggio

e Checklist

e Prime impressioni

e Paura del palco

e Linguaggio del corpo e voce

o Gestire l'audience e le reazioni
e Domande & Risposte

o Feedback costruttivo

Meetings ad alto impatto

o Mittenti e destinatari nei piccoli gruppi
e Business meetings

o Elementi del meeting ad alto impatto

o Esperienza

e Processo

e Produttivita

’ FORMAZIONE
FINANZIATA

Stili comunicativi nei meetings

Costruire la fiducia

Empatia

Ascolto attivo

Le tipologie di domande (aperte vs chiuse,
leading vs proving)

Dialogo (Four building blocks and video)
Principi del meeting efficace

Facilitazione

Misurare i risultati
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Pensiero Critico e Problem Solving

Corso sulle tipologie e tecniche di pensiero critico e problem solving

Il corso fornisce un approccio strutturato per affrontare problemi, opportunita e decisioni che ti
aiuteranno a ottenere migliori risultati.
Il training affronta i 5 tipi di pensiero critico necessari nellambiente lavorativo e fornisce un processo

a 5 step per rispondere a problemi e opportunita di business. Attraverso esercitazioni, farai pratica Curriculum
delle differenti tipologie di pensiero per ottenere il massimo dei risultati. Business & Soft Skills
?
A CHI SI RIVOLGE? OBIETTIVI Durata
: . . . - . . 2 giorni
e Project manager e Utilizzare differenti approcci di pensiero alle diverse
e Project leader situazioni per ottenere i risultati migliori
« Project coordinator o Sj;ireasr;s risposte innovative a problemi e opportunita di Prezzo
* Manager delle diverse funzioni aziendali e Analizzare il tuo stile di pensiero € 1.299,00 + IVA
e Decision Maker del mondo del business e Pensare nel presente per preparare il futuro
e Responsabili di reparto e Determinare le cause principali dei business problems
« Director e Applicare differenti tipi di pensiero per migliorare analisi PMI PDUs
) e problem solving
* Chief e Prevedere le possibili risposte in modo accurato per 15 PDUs
e Team leader scegliere quella ottimale
e Capi progetto e Organizzare ed eseguire action plans appropriati
e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori
di business
ExEcUTIoN —]— iIKn, ... G o
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Pensiero Critico e Problem Solving

Corso sulle tipologie e tecniche di pensiero critico e problem solving

PROGRAMMA

Critical Thinking Model di Strategy « Strumenti e tecniche per I'identificazione e« Clustering
Execution » Process flowcharting « Voting
« Analytical thinking e Root cause analysis o Capability e value analysis
« Strategic thinking * Response prioritisation matrix
Environmental Scan . isi
o Tactical thinking \ . Decision trees
« Innovative thinking ¢ Cos’e un environmental scan? « Implications analysis
Imolicative thinki e Internal scan
® Implicative thinking « External scan Response implementation
Identificare e analizzare problemi/ * Stakeholder scan  Comunicare la risposta ottimale
opportunité e Business architecture o Guadagnare il consenso degli stakeholder
« Problema/Opportunita di Strategy . Bus.mess processes and rules del tuo . G.estlre le §8pettat|ve . .
E i business « Dire no agli stakeholder importanti
n . .
xecutio X e Costruire un action plan
* Response Process Response Exploration

e Assicurarsi ownership e commitment

* |dentificazione e analisi e Strumenti e tecniche per esplorare

risposte nuove e uniche
o Altri approcci di pensiero innovativi

e Environmental scan

» Response exploration

* Response selection

o Response implementation Response selection

« Identificazione attiva vs passiva problema/ « Filtering
opportunita

STRATEGY — °
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Communicating Up

Comunicazione efficace con Executive e Manager

Scoprire le tecniche fondamentali necessarie per comunicare efficacemente con executives
e manager. |l corso e’ progettato per mettere in pratica e perfezionare le tecniche efficaci per E—
comunicare con il top management, scoprire quali sono gli aspetti importanti di cui parlare, rivedere

il proprio approccio comunicativo e applicare le tecniche con esercitazioni calate nella realta Curriculum
lavorativa, role play e discussioni in aula. Agile Project
Curriculum
Durata
e Project manager o Team leader e Impostare uno stile comunicativo efficace e di successo L
e Project leader o Capi progetto con gli executive, identificandosi con il loro stile, 2 giorni
e Project coordinator e Program manager motivazioni e obiettivi sfidanti.
e Quadro e Project management e Acquisire una mentalita da executive utilizzando il P
e Manager di ogni office (pmo) medesimo linguaggio rezzo
funzione aziendale che si « Responsabile di funzione e Essere pronti ad affrontare con naturalezza iterazioni € 1.299,00 + IVA
interfacciano con di tutte le industries e non previste e improvvise con top manager
Executive e Board settori di business e Costruire un messaggio orale o scritto appropriato alla
aziendale situazione PMI PDUs
» Responsabili di reparto e Stabilire, costruire e coltivare un rapporto di fiducia allo
. . . S 15 PDUs
e Director scopo di persuadere e influenzare le decisioni
e Chief e Applicare un approccio strutturato per affrontare una

conversazione difficile

STRATEGY °
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Communicating Up

Comunicazione efficace con Executive e Manager

PROGRAMMA

Costruire relazioni e comunicare

|l processo di costruzione della fiducia

e Guadagnarsi la fiducia da parte degli
executive

« Controllare i rischi

e Focalizzarsi sulle opportunita

Essere consapevoli

 Stili di comunicazione efficace

e | 5 tipi di consapevolezza

» L’intelligenza emotiva

e |l modello di strutturazione del pensiero

e Diversi modelli di business

Cosa muove e motiva gli executive

e Le motivazioni del management
e Le aspettative del management

e | timori del management

Tecniche comunicative d'impatto

STRATEGY R °
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Comprendere lo scopo della
comunicazione

Il giusto approccio per la comunicazione
Bagaglio di competenze per affrontare
un livello alto di comunicazione

Le comunicazioni difficili

Gestire la leadership degli executives

Il potere in azienda

Comprendere il comportamento e il
contegno dei top manager

Instaurare un rapporto di collaborazione
Persuadere e influenzare

Riconoscere, utilizzare e contrastare le
tecniche manipolative

Statura personale e leadership

Comunicare e costruire relazioni
basate sulla fiducia

Portare a termine quanto promesso

’ FORMAZIONE

FINANZIATA

Come ottenere la fiducia

Le sfide da affrontare per ottenere

la fiducia degli executives

Come ridurre i rischi nel processo

di fiducia

Trasformare i rischi possono in opportunita
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Coaching & Mentoring

Corso tecnico per migliorare qualita, efficienza ed efficacia del Coaching

Il corso offre un potente modello comportamentale di coaching e mentoring e una serie di

strumenti integrati che miglioreranno qualita, efficienza e efficacia del coaching con risultati —

duraturi. Attraverso esercizi pratici, discussioni di gruppo e casi, riuscirai a determinare quale lavoro .

assegnare e a chi, in base ai livelli di performance e al carico di lavoro. Curriculum
Business & Soft Skills

A CHI SIRIVOLGE? OBIETTIVI Durata
2 giorni

e Responsabili di reparto e Assegnare in modo efficace il lavoro e guidare
e Director il progresso
o Chief e Fornire feedback preciso per sostenere o migliorare Prezzo
la performance futura € 1.299,00 + IVA

e Team leader e Affrontare le problematiche legate alle difficolta
e Capi progetto di performance
e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori * Utilizzare le skills fondamentali per ottenere risultati PMI PDUs

di business migliori dal proprio coaching 15 PDUs

e Applicare un modello di coaching e mentoring
strutturato per muoversi nel processo di coaching

e Applicare tecniche per valutare I'impatto

e Valutare e migliorare la performance delle risorse
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Coaching & Mentoring

Corso tecnico per migliorare qualita, efficienza ed efficacia del Coaching

PROGRAMMA

Perché fare il Coach? « Direct
e Advise

» Benefits del coaching

« Impatti del coaching e Entrust
o Il Mindset Model di Strategy Execution « Coaching actions
e Lo Statement of Purpose del coaching ¢ Delegate
e Coaching e mentoring e Guide
e Evaluate
Prepararsi a fare Coaching -
e Valutare il proprio Stile di Coaching Coaching
« Valutare gli stili di apprendimento « Allineare lo stile di coaching al livello di
performance

o Fissare le aspettative

e Creare un piano e Delegare le attivita

e Guidare la performance

Job e Career Coaching o Valutare la performance

» Qual ¢ la differenza? o Dare feedback

« Job proficiency e Job mastery o Affrontare i problemi di performance in
» Tecniche per gestire la performance modo efficace

Coaching and Mentoring Model

e Determinare lo stile appropriato
« Stili di coaching

STRATEGY °
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Change Management

Affrontare il cambiamento e governare l'inatteso

In uno scenario connotato dallincertezza e dallimperativo dell'innovazione «per sopravviverey, il cambiamento assume una rilevanza
chiave per le imprese di ogni settore ad alta intensita di conoscenza e tecnologia.Durante il percorso proposto i partecipanti avranno
modo di approfondire in modo innovativo I'approccio e la pratica sistemica, riflettere e lavorare sulle ragioni del successo e/o insuccesso
di specifici progetti di cambiamento ed esercitarsi su casi reali volti a liberare le energie necessarie al successo della performance.

Il percorso analizza i significati, le istanze, le logiche e le dinamiche coinvolte in un processo di cambiamento con la finalita di porre i Curriculum
partecipanti nelle condizioni di percepire, misurarsi e interagire consapevolmente con la complessita e la multidimensionalita che lo
caratterizzano e di sviluppare le competenze necessarie per idearlo, progettarlo e gestirlo in modo efficace. Business & Soft Skills
2 giorni
e Business innovation manager e | eggere il contesto organizzativo: percepire, misurarsi e
e Business development manager interagire consapevolmente con la complessita Prezzo
. e Governare le trasformazioni organizzative: sviluppare le
e HR/Risorse umane com . . €1.299 00 + IVA
] ] ] ) . ) ) petenze necessarie per idearle, progettarle e '
e Responsabile di funzione di tutte le industries e settori gestirle in modo efficace
di business e Usare le diverse leve gestionali: individuare lo stile di
influenzamento piu efficace PMIPDUs
E sirivolge a tutte le figure che si occupano di Change ¢ Ofcfgduriarsi dello sviluppo professionale delle risorse 15 PDUs
affidate

Management in azienda. e Delegare efficacemente

e Distribuire i carichi di lavoro motivando le risorse
utilizzando criteri di Project Management

STRATEGY — °
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Change Management

Affrontare il cambiamento e governare l'inatteso

PROGRAMMA

Ascolto e influenzamento Essere driver del cambiamento « Gli elementi di razionalita per a governare
la complessita

« Come avere sempre un pensiero sistemico

e Quali sono le motivazioni che spingono al < Autorita, autorevolezza e risorse per

cambiamento effettuare cambiamenti efficaci
« Le Dinamiche del cambiamento « Che cosa si intende per“autorita” + Come la tecnologia e la digitalizzazione
« Lettura dei contesti organizzativi « Come costruire unalleanza con chi detiene ~ POSsano aiutare il cambiamento
e Guidare il cambiamento organizzativo il potere nelle organizzazioni
e Quali sono le skills necessarie per o Gli accorgimenti per affrontare in modo
costruire una propria credibilita realistico la dimensione del potere nel
e Come influenzare in modo efficace gli cambiamento organizzativo
stakeholder coinvolti nel cambiamento o Come applicare al proprio contesto di
o Come agire in mancanza di autorita business modelli adeguati
formale di comando e controllo e Come utilizzare i tools per diventare
o Comprendere le attitudini e i competenti nel guidare e influenzare il
comportamenti dei leader cambiamento.

o Come attivare cambiamenti attraverso . .
influenza e persuasione intelligente in Esecuzione: portare a termine

ciascun caso: il cambiamento
e verso lalto, il basso o in modo trasversale ¢ Approcci strutturati, metriche, valutazioni
in un‘azienda. per attuare un processo di cambiamento
e Risorse tempo e denaro
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Percorsi di certificazione - Duke University

PROJECT MANAGEMENT BUSINESS ANALYSIS

FOUNDATIONAL CERTIFICATE PROFESSIONAL CERTIFICATE FOUNDATIONAL CERTIFICATE PROFESSIONAL CERTIFICATE

STRATEGY
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Project Management
Completa tre corsi in due anni

OBBLIGATORIO

Managing Projects

ALMENO UN CORSO A SCELTA TRA
Contract Management

Project Management Applications
Project Leadership & Communications
Risk Management

Scheduling & Cost Control

ALMENO UN CORSO A SCELTA TRA
Agile

Business Analysis

Project Management

Business & Soft Skills

iKn\TALV

OF KORN FERRY

Project Management
Completa sette corsi in quattro anni

ALMENO TRE CORSI A SCELTA TRA
Contract Management

Managing Projects

Project Management Applications
Project Leadership & Communications
Risk Management

Scheduling & Cost Control

FINO A DUE CORSI A SCELTA
DAL CURRICULUM

Project Management

FINO A QUATTRO CORSI A SCELTA
DAL CURRICULUM

Agile
Business Analysis

Business Skills

’ FORMAZIONE

FINANZIATA

Business Analysis
Completa tre corsi in due anni

OBBLIGATORIO
Fondamenti di Business Analysis

ALMENO UN CORSO A SCELTA
DAL CURRICULUM

Business Analysis

ALMENO UN CORSO A SCELTA
DAL CURRICULUM

Project Management
Agile
Business & Soft Skills

Business Analysis
Completa sette corsi in quattro anni

OBBLIGATORIO
Fondamenti di Business Analysis

QUATTRO CORSI A SCELTA
DAL CURRICULUM

Business Analysis

FINO A DUE CORSI A SCELTA
DAl CURRICULUM

Business Analysis
Project Management
Agile

Business & Soft Skills
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PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI IN PROJECT MANAGEMENT,
BUSINESS ANALYSIS E AGILE PM

| percorsi formativi di IKN forniscono gli elementi essenziali per superare con successo le piu importanti certificazioni in ambito Project
Management, Business Analysis e Agile PM.

Il training specialistico consente di approfondire le tematiche fondamentali per ogni disciplina di riferimento, integrandole in maniera strut-
turata con il personale tempo di studio e garantendo a ogni partecipante l'assistenza individuale da parte del nostro formatore specializ-
zato e certificato.

Gli obiettivi principali di ogni percorso formativo sono:

e Offrire un Approccio intensivo per affrontare con successo I'esame

e Ottenere la spinta finale per poter raggiungere le prestigiosi certificazioni internazionali

e Aumentare le probabilita di passare I'esame di certificazione al primo tentativo

e Rivedere le tematiche in modo approfondito e fare un piano di studio strutturato

e Assicurarsi il superamento dell’lesame, grazie a una preparazione mirata e al supporto del Team IKN dedicato
e Soddisfare i requisiti per completare le credenziali formative richieste per l'iscrizione all'esame
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CERTIFICAZIONI PMI

Project Management
Professional®

La certificazione PMP® ¢ lo stan-
dard pil importante nella gestione
dei progetti. Riconosciuto e rich-
iesto dalle organizzazioni di tutto
il mondo, il PMP convalida la tua
competenza per svolgere il ruolo di
project manager e la tua capacita di
guidare e dirigere progetti e team.

iKn\TALV
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Certified Associate
in Project
Management
(CAPM)®

La certificazione CAPM® dimos-
tra la tua comprensione delle
conoscenze, della terminologia
e dei processi fondamentali per
una gestione efficace dei pro-
getti.

FORMAZIONE
FINANZIATA

PMI Professional in
Business Analysis
(PMI-PBA)®

La certificazione PMI-PBA® di-
mostra la tua expertise in busi-
ness analysis. Mette in eviden-
za la tua capacita di lavorare in
modo efficace con gli stake-
holders per definire i i requisiti
di business, modellare I'output
dei progetti e ottenere risultati
aziendali di successo.

PMI Agile Certified
Practitioner
( PMI-ACP)®

Essere formalmente riconos-
ciuto per la tua conoscenza dei
principi agili e le tue abilita con
le tecniche agili. Il PMI-ACP ¢ la
prova della tua esperienza prati-
ca e delle tue abilita sul campo e
come parte di un team agile. Co-
pre molti approcci all'agile come
Scrum, Kanban, Lean, Extreme
Programming (XP) e test-driven
development (TDD).

< Torna all'indice
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CERTIFICAZIONI PMI

PMI Risk
Management

Professional
(PMI-RMP)®

La certificazione PMI-RMP® di-
mostra conoscenza e competenza
nell'area specializzata della valu-
tazione e identificazione dei rischi
del progetto insieme a piani per
mitigare le minacce e capitalizzare
le opportunita.

iKn\TALV
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PMI Scheduling
Professional
(PMI-SP)®

La certificazione PMI-SP@ rico-
nosce la conoscenza dimostrata
e I'esperienza avanzata nell'area
specializzata dello sviluppo e del
mantenimento della schedulazi-
one di progetto.

FORMAZIONE
FINANZIATA

Program
Management
Professional

(PgMP)®

La certificazione PgMP® & pen-
sata per chi gestisce progetti
multipli e complessi per ottenere
risultati strategici e organizzativi.

Portfolio
Management
Professional

(PfMP)®

La certificazione PfMP@ ricono-
sce l'esperienza avanzata e la
capacita di portfolio manager.
[l PfMP dimostra la tua compro-
vata capacita nella gestione co-
ordinata di uno o piu portafogli
per raggiungere obiettivi orga-
nizzativi.
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CERTIFICAZIONI IIBA

Entry Certificate in Business Certification of Capabil-
Analysis™ (ECBA™) ity in Business Analysis™
ECBA™ riconosce come business analysis pro- (CCBA®)

fessional le risorse in grado di sviluppare le pro- CCBA® certifica i business analysis profes-

prie capacita, conoscenze e comportamenti di
business analysis.

sional qualificati che hanno da due a tre anni
di esperienza lavorativa pratica nell'analisi
aziendale di business.

oooooooooooooooooo
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Certified Business Analysis
Professional (CBAP®)

CBAP® certifica i professionisti esperti nella
business analysis che hanno oltre cinque anni
di esperienza lavorativa pratica nell'analisi di
business.
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LE CERTIFICAZIONI SCRUM.ORG

The Professional Scrum
Master (PSM 1) Certification

La certificazione Professional Scrum Master level
| (PSM 1) si rivolge a chiunque desideri convali-
dare la propria profonda conoscenza del frame-
work Scrum e della sua applicazione. Coloro che
superano l'assessment riceveranno la certificazi-
one PSM I riconosciuta dal settore.

ikKm. ...  Founaionc 2
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The Professional Scrum
Product Owner (PSPO )™

La certificazione Professional Scrum Product
Owner (PSPO 1) si rivolge a chiunque desideri
convalidare la propria conoscenza interme-
dia del framework Scrum e la sua capacita di
supportare la creazione e e il delivery del va-
lore. Coloro che superano l'assessment ricev-
eranno la certificazione PSPO | riconosciuta
dal settore per indicare la loro padronanza del
content.

The Professional Scrum
Developer™ (PSD)

La certificazione Professional Scrum Devel-
oper™ (PSD) si rivolge a chiunque desideri
convalidare la propria conoscenza su come
costruire prodotti software complessi utiliz-
zando Scrum. Coloro che superano la valu-
tazione riceveranno la certificazione PSD
riconosciuta dal settore.
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Proponiamo soluzioni formative per migliorare ciascuna delle aree di competenza utili a rendere le aziende leader nel proprio settore.
Lavorando direttamente con l'azienda e utilizzando un approccio consulenziale, siamo in grado di sviluppare soluzioni costruite sugli
specifici requisiti e bisogni organizzativi per migliorare la performance di progetto.

Grazie alla nostra modalita incompany, possiamo portare i nostri corsi direttamente nella tua sede, per team di piu persone,
permettendo di ottimizzare la formazione e i costi di tutte le nostre iniziative:

O

Training personalizzati

Costruiamo corsi personal-
izzati per rispettare al me-
glio lo specifico settore, la
corporate culture, i business
goals e gli obiettivi della tua
azienda, per il tuo team.

Training da catalogo

Organizziamo i nostri cor-
si a catalogo direttamente
presso la sede della tua
azienda - se hai pil risorse
da formare, questa & la
scelta migliore in termini di
implementazione e costi.

Blended training

Possiamo erogare i nostri
corsi combinando diverse
modalita (aula tradizio-
nale, e-training) per me-
glio rispettare le esigenze
aziendali.

Assessment & Measurement

Valutare e definire dei benchmark delle competenze attuali e dei
livelli di performance permette di identificare i gap di conoscenze
e skills che ostacolano una corretta esecuzione dei progetti. At-
traverso il processo di assessment di Strategy Execution sarai in
grado di:

e Stabilire standard di conoscenze e skills
e |dentificare forze e debolezze del team e delle singole risorse
« |dentificare le aree di miglioramento sulla base della performance
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CONTATTI

Cristina Ferrarotti
Director In House Training

Tel. +39 02 83847210
Cell. +39 348 0027357
Email cristina.ferrarotti@ikn.it
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Concetta Chiaravalloti

Inside Sales & Customer
Relationship Director

Tel. +39 02 83847263
Cell. +39 342 8012245
Email concetta.chiaravalloti@ikn.it

Beatrice Ceola
Marketing Manager

Tel. +39 02 83847287
Email beatrice.ceola@ikn.it

iKnITALY

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Selena Scalera

Training & Customer
Relationship Manager

Tel. +39 02 83847247
Email selena.scalera@ikn.it
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